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Полное наименование организации:
Открытое Акционерное Общество « Варьеганэнергонефть» (далее по тексту - ОАО «ВЭН»)
ИНН организации:	8609003059
Местонахождение организации: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Регулируемые виды деятельности, осуществляемые организацией:
1.	бесперебойная передача и распределение электроэнергии потребителям. 

Лицо, ответственное за подготовку
данного пакета документов	Шиян Сергей Владимирович, Начальник ПТО  ОАО «ВЭН»
Контактные телефоны:	(34668) 40-108, факс (34668) 41335
[bookmark: bookmark1]Структура предприятия
«Варьеганэнергонефть» образовалась в 1984 году, как Управление по эксплуатации электросетей и электрооборудования в целях электроснабжения нефтяного производства г.Радужного ХМАО-ЮГРА.
Открытое Акционерное Общество  «Варьеганэнергонефть» (ОАО «ВЭН») зарегистрировано 27 мая 1993 г постановлением Главы администрации г. Радужного N 256 (свидетельство о регистрации N 60536) и перерегистрировано Инспекцией ФНС России по г. Радужному ХМАО-Югры (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц N 1028601465683).
Численность персонала 375 человека. 
ОАО «ВЭН» является сетевой организацией, основной функцией которого является обслуживание воздушных (кабельных) линий электропередач 35кВ и ниже, трансформаторных подстанций35/6кВ, ЗРУ-6кВ, трансформаторных подстанций 6/0,4кВ,  для обеспечения электроэнергией объектов нефтедобычи.
Структурно, сетевое хозяйство предприятия располагается на территории муниципального образования город Радужный, диапазон обслуживания  у предприятия более  230 км от  черты города Варьёганское, Западно-Варьёганское, Северо-Варьёганское, Тагринское, Бахиловское, Верхне-Колик-Ёганское, Северо-Хохряковское и Сусликовское месторождение нефти и газа Нижневартовского района.
    Основными потребителями электроэнергии являются нефтяные компании ПАО «Варьеганнефтегаз» - Роснефть, ОАО «Варьеганнефть» - Руснефть и ОАО «Негуснефть» .
[bookmark: bookmark2]Краткое описание корректировки инвестиционной программы 2016-2020 гг. 

1. Общая характеристика инвестиционной программы:
Основной целью инвестиционной программы является реконструкция и модернизация физически изношенного и морально устаревшего оборудования, не обеспечивающего целевые показатели надежности и качества энергоснабжения потребителей, снижение коммерческих потерь.
Выполнение инвестиционной программы необходимо для достижения следующих основных целей:
1. Повышение надежности системы электроснабжения.
2. Снижение доли оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации, как следствие уменьшение показателей физического износа
3. Сокращение количества аварийных ситуаций, что создаст предпосылки к выходу на установленные средние значения продолжительности прекращений передачи электрической энергии;
4. Снижение уровня потерь 

Инвестиционной программой предусмотрена замена малоэффективного оборудования отработавшего свой коммутационный ресурс на оборудование аналогичной мощности и линии аналогичной протяженности, внедрение линий ВОЛС, модернизацией системы АИИС КУЭ 


Основным фактором риска является зависимость основного вида услуг - объема передачи полезного отпуска электроэнергии (в случаях снижения) основными потребителями - нефтегазодобывающими компаниями. При этом находясь в котле снизу риски недополученного объема значительно выше, так как в условиях падения собственного полезного отпуска электроэнергии существует схема обязательств по гарантированной оплате коммерческих расходов за услуги Тюменьэнерго.
Свободные рыночные цены на потери ежемесячно устанавливаются рынком и также не являются постоянными.
Постановлением Федеральной Энергетической Комиссии Российской Федерации  N 43/3 от 30 октября 1998 года  предприятие включено в Реестр субъектов естественных монополий в  топливно-энергетическом комплексе за номером 1.2125, в отношении которых осуществляется государственное  регулирование.
В соответствии  с  этим,  Тюменская региональная  энергетическая  Комиссия определяет для ОАО «Варьеганэнергонеть» индивидуальный тариф на услуги Тюменьэнерго по передаче электроэнергии на основании минимальных экономически обоснованных затрат на содержание предприятия.
Износ основных фондов Общества составляет   69,2 %, в том числе ВЛ и ПС – 74 %
Источником финансирования инвестиционных проектов для предприятия является  тариф на передачу электроэнергии.
Ранее согласованная Инвестиционная программа строительства и обновления основных средств подлежит корректировке по следующим причинам. 
Представленная нами Инвестиционная программа, утвержденная Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-ЮГРЫ, была включена Тюменским РЭК в индивидуальный тариф на передачу частично:

Таблица №1 Источники и объёмы финансирования ИП
	Наименование
	ед. изм.
	
2018 год
	
2019 год
	
2020 год

	
	
	И П соглас.  ХМАО
	Источники в тарифе
	И П соглас.  ХМАО
	Источники в тарифе
	И П соглас.  ХМАО
	Источники в тарифе

	За счет регулируемых тарифов по передаче
	млн.руб. без НДС
	108,4
	68,82
	109,52
	78,790
	110,32
	51,306

	Прибыль
	млн.руб. без НДС 
	64,92
	15,00
	66,06
	15,1
	 66,86
	 

	Амортизация
	млн.руб. без НДС
	43,48
	53,824
	43,46
	51,671
	43,46
	51,306





Кроме того, начиная с 2015 г при согласовании НВВ на год РЭК применяет корректировку в сторону уменьшения НВВ на величину излишне полученной выручки с 2013 года. 
Из этого следует, что излишек НВВ в сумме 104,6 млн.руб., полученный нами в 2016 году после уплаты налога опустился в нераспределенную прибыль на конец 2016 года. На эту сумму Регулятор (сократил) скорректировал Чистое НВВ, состоящее из минимальных экономически обоснованных затрат предприятия. 
Необходимость корректировки Инвестпрограммы вызвана также значительным падением потребления Полезного отпуска электроэнергии в 2018 году со стороны нефтяных компаний – основных потребителей электроэнергии. Так за 2 месяца текущего года убыток от падения потребления составил по предприятию 11,5 млн.руб. 
Ожидаемый убыток за 2018 год составит около 70 млн.руб.
Для содержания электросетевого хозяйства и финансирования экономически обоснованных затрат предприятие будет использовать ранее полученный избыток Валовой выручки, который представлен в виде Чистой прибыли 2016г в сумме 83,68 млн.руб.
Так,  необходимо направить на возмещение обоснованных затрат прибыль прошлых лет в сумме:
в 2018 году -  22,84 млн.руб.; 
в 2019 году – 21,50 млн.руб.; 
в 2020 году – 25,82 млн.руб.
Исходя из изложенного, у предприятия отсутствуют источники для выполнения ранее принятой Инвестпрограммы. ОАО «ВЭН» выступает с предложением скорректировать мероприятия инвестиционной программы на 2018-2020 гг. в связи с необходимостью реализации мероприятий, позволяющих не допустить снижения сложившегося уровня надежности работы электрической сети, и принимая во внимание изменение параметров работы электросетевого оборудования с момента утверждения действующей инвестиционной программы.


Таблица№2 Предложение по корректировке на 2018 год

	№/№
	Номер группы инвести-ционных проектов
	  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционно-го проекта
	Год 2018

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	План (Утвержденный план) млн. руб без НДС
	Факт (Предложение по корректировке) млн. руб без НДС

	1
	1.2.1.1.10
	ПС 35/6кВ "КНС-2", Западно-Варьеганское м/р. Замена силового оборудования:  МВ-6кВ - 9шт,   МВ-35кВ - 3шт. и релейной защиты - 16шт.
	G1.1.14
	9,34
	14,60

	2
	1.2.1.1.11
	ПС 35/6кВ "Промзона", Тагринское м/р.  Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 1шт, МВ-35кВ -1шт. и релейной защиты - 15шт.
	G1.1.15
	6,91
	0,00

	3
	1.2.1.1.12
	ПС 35/6кВ "КНС-2", Тагринское м/р.  Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 5шт, МВ-35кВ - 1шт. и релейной защиты - 14шт.                                   
	G1.1.16
	7,76
	0,00

	4
	1.2.1.1.18
	Реконструкция площадок обслуживания К-263,  К-243, К-73, К-107  Северо-Варьеганское м/р.                                    
	G1.1.24
	2,88
	0,00

	5
	1.2.1.2.1
	РУ-6кВ "К-11", Северо-Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ  - 15шт. и релейной защиты - 18шт.
	G1.1.27
	7,17
	0,00

	6
	1.2.2.1.7
	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-10" Западно-Варьеганское м/р.  Реконструкция:  ф.6 магистраль от оп.1 до оп.68,  отпайка от оп.35 до оп.1/29.  
	G1.1.28
	6,10
	3,80

	7
	1.2.2.1.8
	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-10" Западно-Варьеганское м/р.  Реконструкция: ф.8 магистраль от оп.1 до оп.69, отпайка от оп.36 до оп.3/11
	G1.1.29
	4,72
	3,62

	8
	1.2.2.1.11
	ВЛ-6кВ ПС 35/6кВ "К-51" Северо-Варьеганское м/р. Реконструкция:  ф.20
	G1.1.34
	22,36
	3,50

	9
	1.2.2.2.1
	ПЛУ-35кВ (с коммерческим учетом)  ф.4, ф.7 ПС 220 Северо-Варьеганское м/р. 
	G1.1.57
	4,24
	0,00

	10
	1.2.2.2.5
	Реконструкция  ВЛ35кВ  С. Варьеганское м/р:                                                                                         прокладка ВОЛС на ПС 35/6кВ "Мирная", "ДНС-7", "К-10", "К-20". 
	G1.3.3
	0,85
	1,00

	11
	1.2.3.6.1
	Модернизация АИИС КУЭ
	G1.3.6
	0,47
	0,00

	12
	1.4.6
	ВЛ-6кВ связь от ПС 35/6кВ "КНС-2" до ПС 35/6кВ "К-15". Бахиловское м/р.
	G2.1.6
	0,56
	0,00

	13
	1.6.2.1
	Трансформатор 35/6кВ 4000кВА
	G1.1.43.1
	4,84
	5,62

	14
	1.6.5.1
	Корпус КТПН-630кВА
	G1.1.46.1
	0,85
	1,80

	15
	1.6.11.1
	Трансформатор ТМГ-630кВА   6/0,4 кВ
	G1.1.52.1
	0,73
	1,14

	16
	1.6.13.1
	Трансформатор ТМГ-400кВА   6/0,4 кВ
	G1.1.54.1
	0,81
	1,45

	17
	1.6.17
	Котельная утановка индукционного типа  "Титан" мощность 3х50 кВт    с/р 9 Бахиловское м/р
	G1.1.61
	0,72
	0,00

	18
	1.6.25
	Модернизация программно вычислительного комплекса
	G1.1.77
	1,19
	0,00

	19
	1.6.30
	Спецтехника сваебойная
	G1.1.82
	8,65
	11,22

	20
	1.6.31.1
	Автомобиль АГП 32 КАМАЗ
	G1.1.84
	3,14
	7,08

	21
	1.6.32.1
	Автомобиль УАЗ 
	G1.1.86
	0,85
	0,71



2. Характеристика объектов, предлагаемых к корректировки
инвестиционной программы 2018г .

2. 1  ПС 35/6кВ "КНС-2", Западно-Варьеганское м/р. Замена силового оборудования:  МВ-6кВ - 10шт,   МВ-35кВ - 3шт. и релейной защиты - 16шт.
 В рамках реконструкции предусмотрена замена малоэффективного оборудования отработавшего свой коммутационный ресурс - масляных выключателей С-35М-630-10БУ1, 1990 года ввода в эксплуатацию, на вакуумные выключатели ВВН-СЭЩ-П-35, масляные выключатели типа ВК-10 на вакуумные выключатели  типа ВБП-10, релейной защиты выполненной на электромагнитной базе на микропроцессорную релейную защиту типа ТОР-200
Необходимость реконструкции вызвана: Снижение доли оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации, значительное сокращение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случае возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме, сокращение количества аварийных ситуаций, повышение надежности электроснабжения существующих потребителей.
2. 2   ПС 35/6кВ "Промзона", Тагринское м/р.  Замена силового оборудования: МВ-6кВ -  1шт, МВ-35кВ -1шт. и релейной защиты - 15шт.
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта невозможна.
2. 3    ПС 35/6кВ "КНС-2", Тагринское м/р.  Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 5шт, МВ-35кВ - 1шт. и релейной защиты - 14шт. 
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта невозможна.
2.4  Реконструкция площадок обслуживания К-263,  К-243, К-73, К-107  Северо-Варьеганское м/р.                                    
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта невозможна.
2.5    РУ-6кВ "К-11", Северо-Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ  - 15шт. и релейной защиты - 18шт. 
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта невозможна
2.6  ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-10" Западно-Варьеганское м/р.  Реконструкция:  ф.6 магистраль от оп.1 до оп.68,  отпайка от оп.35 до оп.1/29.  
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта частична.
В рамках реконструкции предусмотрена частичная замена бетонных опор разрушение которых происходит из многократного перехода через 0С на металлические выбраны самые аварийные участки.
Необходимость реконструкции вызвана снижением вероятности аварийных отключений и как следствие  продолжительных простоев потребителей. 
2.7   ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-10" Западно-Варьеганское м/р.  Реконструкция: ф.8 магистраль от оп.1 до оп.69, отпайка от оп.36 до оп.3/11.
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта частична
В рамках реконструкции предусмотрена частичная замена бетонных опор разрушение которых происходит из многократного перехода через 0С на металлические выбраны самые аварийные участки.
Необходимость реконструкции вызвана снижением вероятности аварийных отключений и как следствие  продолжительных простоев потребителей.
 2.9   ВЛ-6кВ ПС 35/6кВ "К-51" Северо-Варьеганское м/р. Реконструкция:  ф.20
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта частична
В рамках реконструкции предусмотрена частичная замена бетонных опор разрушение которых происходит из многократного перехода через 0С на металлические выбраны самые аварийные участки.
Необходимость реконструкции вызвана снижением вероятности аварийных отключений и как следствие  продолжительных простоев потребителей.
2.10  ПЛУ-35кВ (с коммерческим учетом)  ф.4, ф.7 ПС 220 Северо-Варьеганское м/р. 
В рамках реконструкции предусмотрена установка коммерческого учёта на границе балансовой принадлежности. 
Необходимость реконструкции не актуальна данные коммерческого учёта предоставляет вышестоящая сетевая организация.
2.11  Реконструкция  ВЛ35кВ  С. Варьеганское м/р:  прокладка ВОЛС на ПС 35/6кВ "Мирная", "ДНС-7", "К-10", "К-20".
Увеличение стоимости вызвано корректировкой маршрута, ростом цен на оптоволоконный кабель. 
В рамках реконструкции предусмотрено Монтаж ВОЛС на существующие ВЛ35, 6кВ
Необходимость реконструкции вызвано необходимостью передачи большого объёма данных, с которым не справляется радио связь.
2.12  Модернизация АИИС КУЭ 
 Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта невозможна
2.13 ВЛ-6кВ связь от ПС 35/6кВ "КНС-2" до ПС 35/6кВ "К-15". Бахиловское м/р Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  нет возможности строительства
В рамках программы планировалось проектирование  строительства, отвода земли по ВЛ-6кВ следовательно разработка проекта не целесообразна..
Решаемые задачи увеличение надёжности электроснабжения потребителей, бесперебойное электроснабжение в ремонтных и послеаварийных режимах
2.14  Трансформатор 35/6кВ 4000кВА
 Корректировка стоимости связана с изменением стоимости, 
В рамках программы предусмотрена замена оборудования выработавшего ресурс более 25 лет .
Необходимость замены вызвана, не допустить лавинного выхода из строя имеющегося парка силовых трансформаторов.
2.15 Корпус КТПН-630кВА
Корректировка стоимости связана с изменением стоимости.
 В рамках программы предусмотрена замена оборудования выработавшего ресурс.
 Необходимость замены вызвана  заменой рубильников 0,4кВ на автоматические выключатели исходя из существующей нагрузки, возможности присоединения дополнительных потребителей.
2.16 Трансформатор ТМГ-630кВА   6/0,4 кВ
Корректировка стоимости связана с изменением стоимости.
В рамках программы предусмотрена замена  оборудования выработавшего ресурс более 25 лет.
Необходимость замены вызвана не допустить лавинного выхода из строя имеющегося парка силовых трансформаторов, увеличением мощности.
2.17 Трансформатор ТМГ-400кВА   6/0,4 кВ
Корректировка стоимости связана с изменением стоимости.
В рамках программы предусмотрена замена  оборудования выработавшего ресурс более 25 лет.
Необходимость замены вызвана не допустить лавинного выхода из строя имеющегося парка силовых трансформаторов, увеличением мощности.
2.18  Котельная установка индукционного типа  "Титан" мощность 3х50 кВт    с/р 9 Бахиловское м/р
Задача решена необходимость финансирования отсутствует.
2.19 Модернизация программно вычислительного комплекса
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта невозможна.
В рамках модернизации предусматривалось замена автоматизированных рабочих мест (АРМ) и программного обеспечения.

2.20 Спецтехника сваебойная 
 Корректировка стоимости связана с изменением стоимости.
 В рамках программы предусмотрена приобретение  спец техники на гусеничном ходу.
 Необходимость приобретения вызвана  снижением затрат на подготовке вдоль трассового проезда при капитальном ремонте, реконструкции ВЛ-35, 6кВ расположенных в трудно проходимых, заболоченных местах.
2.21 Автомобиль АГП 32 КАМАЗ
Корректировка стоимости связана с изменением стоимости.
 В рамках программы предусмотреть выбор вездеходное шасси
 Необходимость приобретения вызвана  снижением трудозатрат при обслуживании ВЛ35, 6кВ безопасное производство работ на высоте. 
2.22 Автомобиль УАЗ
Корректировка стоимости связана с изменением стоимости
В рамках программы предусмотреть приобретения вездеходной техники для перевозки оперативного персонала.
Необходимость приобретения вызвана снижение затрат ГСМ. при  оперативном обслуживание электрооборудования 








Таблица№3 Предложение по корректировке на 2019 год


	№/№
	Номер группы инвести-ционных проектов
	  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционно-го проекта
	Год 2019

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	План (Утвержденный план) млн. руб без НДС
	Факт (Предложение по корректировке) млн. руб без НДС

	1
	1.2.1.1.2
	ПС 35/6кВ "К-38", Варьеганское м/р.  Замена силового оборудования:  МВ-35кВ - 2шт, МВ-6кВ - 7шт. и релейной защиты -9 шт                                            
	G1.1.2
	9,60
	0,00

	2
	1.2.1.1.13
	ПС 35/6кВ "КНС-3А", Северо-Варьеганское м/р.  Замена силового оборудования:  МВ-6кВ - 1шт, МВ-35кВ - 3шт. и релейной защиты - 22шт. 
	G1.1.17
	8,98
	12,71

	3
	1.2.2.1.9
	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-2" Северо-Варьеганское м/р. Реконструкция;  ф.8 оп.1-55.
	G1.1.31
	7,13
	5,86

	4
	1.2.2.1.16
	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Промысловая"  Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.16 оп.15-17, 24-28, 1/1-1/4, 2/5-2/28.
	G1.1.39
	0,70
	0,00

	5
	1.2.2.2.2
	ПЛУ-35кВ (с коммерческим учетом)  ф.1, ф.3, ф.2, ф.4  ПС 110/35/6 кВ "КНС-5"  Северо-Варьеганское м/р. 
	G1.1.58
	8,47
	0,00

	6
	1.4.3
	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "КНС-7" до ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-80" ВЛ-6кВ Ф-4 ПС  35/6кВ "К-222" Варьеганское м/р
	G2.1.3
	1,21
	0,00

	7
	1.4.5
	ВЛ-6кВ связь от ПС 35/6кВ "Водозабор" до ПС 35/6кВ "Лучезарная". Северо-Хохряковское м/р
	G2.1.5
	1,41
	0,00

	8
	1.4.6
	ВЛ-6кВ связь от ПС 35/6кВ "КНС-2" до ПС 35/6кВ "К-15". Бахиловское м/р.
	G2.1.6
	6,04
	0,00

	9
	1.4.7
	ВЛ-6кВ связь от ПС 35/6кВ "КНС-2" до ПС35/6кВ "КНС-3". Бахиловское м/р.
	G2.1.7
	20,84
	0,00

	10
	1.6.6.1
	Корпус КТПН-630кВА
	G1.1.47.1
	0,85
	1,80

	11
	1.6.14.1
	Трансформатор ТМГ-630кВА   6/0,4 кВ
	G1.1.55.1
	0,73
	1,17

	12
	1.6.15.1
	Трансформатор ТМГ-400кВА   6/0,4 кВ
	G1.1.56.1
	0,81
	1,45

	13
	1.6.18
	Котельная утановка индукционного типа  "Титан" мощность 3х75 кВт   база ПТС-1
	G1.1.62
	0,75
	0,00

	14
	1.6.40
	Автомобиль Кран-манипулятор ИНМАН ИМ-150 (грузоподъемность 6,5тн)
	G1.1.95
	3,73
	0,00

	15
	1.6.41.1
	Автомобиль КРАН - манипулятор ИФ -300 (грузоподъемность 9тн)
	G1.1.97
	3,81
	4,98

	16
	1.6.42
	Автомобиль погрузчик - фронтальный АМКОДОР - 342В
	G1.1.98
	2,03
	3,45

	17
	1.6.43.1
	Автомобиль мастерская ПРМ на базе ГАЗ 3308 - 3ед.
	G1.1.100
	3,73
	6,69







3. Характеристика объектов, предлагаемых к корректировки
инвестиционной программы 2019г .

3. 1  ПС 35/6кВ "К-38", Варьеганское м/р.  Замена силового оборудования:  МВ-35кВ - 2шт, МВ-6кВ - 7шт. и релейной защиты -9 шт.
 Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта невозможна.
3. 2   ПС 35/6кВ "КНС-3А", Северо-Варьеганское м/р.  Замена силового оборудования:  МВ-6кВ - 1шт, МВ-35кВ - 3шт. и релейной защиты - 22шт..
В рамках реконструкции предусмотрена замена малоэффективного оборудования отработавшего свой коммутационный ресурс - масляных выключателей С-35М-630-10БУ1, 1990 года ввода в эксплуатацию, на вакуумные выключатели ВВН-СЭЩ-П-35, масляные выключатели типа ВК-10 на вакуумные выключатели  типа ВБП-10, релейной защиты выполненной на электромагнитной базе на микропроцессорную релейную защиту типа ТОР-200
Необходимость реконструкции вызвана: Снижение доли оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации, значительное сокращение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случае возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме, сокращение количества аварийных ситуаций, повышение надежности электроснабжения существующих потребителей.
3. 3   ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-2" Северо-Варьеганское м/р. Реконструкция;  ф.8 оп.1-55.
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта частична.
В рамках реконструкции предусмотрена частичная замена бетонных опор разрушение которых происходит из многократного перехода через 0С на металлические выбраны самые аварийные участки.
Необходимость реконструкции вызвана снижением вероятности аварийных отключений и как следствие  продолжительных простоев потребителей. 
3.4   ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Промысловая"  Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.16 оп.15-17, 24-28, 1/1-1/4, 2/5-2/28.
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта невозможна.
3.5   ПЛУ-35кВ (с коммерческим учетом)  ф.1, ф.3, ф.2, ф.4  ПС 110/35/6 кВ "КНС-5"  Северо-Варьеганское м/р. Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта невозможна.
В рамках реконструкции предусмотрена установка коммерческого учёта на границе балансовой принадлежности. 
Необходимость реконструкции не актуальна данные коммерческого учёта предоставляет вышестоящая сетевая организация.
3.6  ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "КНС-7" до ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-80" ВЛ-6кВ Ф-4 ПС  35/6кВ "К-222" Варьеганское м/р 
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта невозможна.
3.7  ВЛ-6кВ связь от ПС 35/6кВ "Водозабор" до ПС 35/6кВ "Лучезарная". Северо-Хохряковское м/р
 Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  нет возможности строительства
В рамках программы планировалось проектирование  строительства, отвода земли по ВЛ-6кВ следовательно разработка проекта не целесообразна..
Решаемые задачи увеличение надёжности электроснабжения потребителей, бесперебойное электроснабжение в ремонтных и послеаварийных режимах
3.8 ВЛ-6кВ связь от ПС 35/6кВ "КНС-2" до ПС 35/6кВ "К-15". Бахиловское м/р.
 Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  нет возможности строительства
В рамках программы планировалось проектирование  строительства, отвода земли по ВЛ-6кВ следовательно разработка проекта не целесообразна..
Решаемые задачи увеличение надёжности электроснабжения потребителей, бесперебойное электроснабжение в ремонтных и послеаварийных режимах

3.9 ВЛ-6кВ связь от ПС 35/6кВ "КНС-2" до ПС35/6кВ "КНС-3". Бахиловское м/р.
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  нет возможности строительства
В рамках программы планировалось проектирование  строительства, отвода земли по ВЛ-6кВ следовательно разработка проекта не целесообразна..
Решаемые задачи увеличение надёжности электроснабжения потребителей, бесперебойное электроснабжение в ремонтных и послеаварийных режимах

3.10 Корпус КТПН-630кВА
Корректировка стоимости связана с изменением стоимости.
 В рамках программы предусмотрена замена оборудования выработавшего ресурс.
 Необходимость замены вызвана  заменой рубильников 0,4кВ на автоматические выключатели исходя из существующей нагрузки, возможности присоединения дополнительных потребителей.
3.11 Трансформатор ТМГ-630кВА   6/0,4 кВ
Корректировка стоимости связана с изменением стоимости.
В рамках программы предусмотрена замена  оборудования выработавшего ресурс более 25 лет.
Необходимость замены вызвана не допустить лавинного выхода из строя имеющегося парка силовых трансформаторов, увеличением мощности.

3.12 Трансформатор ТМГ-400кВА   6/0,4 кВ
Корректировка стоимости связана с изменением стоимости.
В рамках программы предусмотрена замена  оборудования выработавшего ресурс более 25 лет.
Необходимость замены вызвана не допустить лавинного выхода из строя имеющегося парка силовых трансформаторов, увеличением мощности.
3.13 Котельная утановка индукционного типа  "Титан" мощность 3х75 кВт   база ПТС-1
Задача решена необходимость финансирования отсутствует.
3.14 Автомобиль Кран-манипулятор ИНМАН ИМ-150 (грузоподъемность 6,5тн)
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  приобретение грузоподъёмностью 6,5 тонн не целесообразно.
3.15 Автомобиль КРАН - манипулятор ИФ -300 (грузоподъемность 9тн)
 Корректировка стоимости связана с изменением стоимости.
 В рамках программы предусмотреть приобретение  спец техники повышенной проходимости с грузоподъемностью от 7 до 11тонн .
 Необходимость приобретения вызвана  решением более расширенного перечня задач с возможностью перевозки материалов и оборудования снижением затрат на дополнительную технику для перевозки. 
3.16 Автомобиль погрузчик - фронтальный АМКОДОР - 342В
Корректировка стоимости связана с изменением стоимости.
 В рамках программы предусмотреть приобретение снегоуборочной техники
 Необходимость приобретения обусловлена  содержанием  и подъездных путей к электрооборудованию. 
3.17 Автомобиль мастерская ПРМ на базе ГАЗ 3308 - 3ед.
Корректировка стоимости связана с изменением стоимости
В рамках программы предусмотреть приобретения техники повышенной проходимости для перевозки ремонтного персонала, материалов на плановые и ремонтно-восстановительные работы.
Необходимость приобретения вызвана снижение затрат на обслуживание и ГСМ. 



Таблица№4 Предложение по корректировке на 2020 год


	№/№
	Номер группы инвести-ционных проектов
	  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционно-го проекта
	Год 2020

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	План (Утвержденный план) млн. руб без НДС
	Факт (Предложение по корректировке) млн. руб без НДС

	1
	1.2.1.1.15
	ПС 35/6кВ "КНС-3А", Северо-Варьеганское м/р.  Замена силового оборудования:  релейной защиты - 13шт.                                       
	G1.1.19
	3,18
	0,00

	2
	1.2.1.1.19
	ПС 35/6кВ "КНС-1", Бахиловское м/р.  Замена силового оборудования: МВ-35кВ - 2шт; МВ-6кВ - 12шт. и релейной защиты - 13 шт.  
	G1.1.25
	13,21
	5,90

	3
	1.2.1.1.20
	ПС 35/6кВ "Промысловая", Северо-Хохряковское м/р Замена силового оборудования: МВ-35кВ - 2шт. и релейной защиты - 7шт.
	G1.1.26
	6,91
	8,70

	4
	1.2.1.2.1
	РУ-6кВ "К-11", Северо-Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ  - 15шт. и релейной защиты - 18шт.
	G1.1.27
	1,76
	0,00

	5
	1.2.2.1.12
	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Водозабор"  Северо-Хохряковское м/р.  Реконструкция:  ф.4 оп.5-23, 37-40, 49-53, 95-110.
	G1.1.35
	4,68
	0,00

	6
	1.2.2.1.13
	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Водозабор" Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.18 оп.37-40,  50-60,  95-113.
	G1.1.36
	4,16
	0,00

	7
	1.2.2.1.14
	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Промысловая"  Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция:  ф.4 оп.9-19, 21-23, 35-46, 48-62.
	G1.1.37
	4,68
	1,81

	8
	1.2.2.1.15
	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Промысловая"  Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.8 оп.8-10, 19-40, 44-48, 1/1-1/5.
	G1.1.38
	4,16
	0,00

	9
	1.2.2.1.17
	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Промысловая"  Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.18 оп.8-9, 12-20. 21-44. 
	G1.1.40
	4,16
	0,00

	10
	1.2.2.1.18
	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-44"  Северо-Хохряковское м/р.  Реконструкция: ф.6 оп.6-38,  40-44
	G1.1.41
	4,68
	2,75

	11
	1.2.2.2.3
	ПЛУ-35кВ (с коммерческим учетом)  ф.1, ф.6, ф.4, ф.5,  ф.2, ф.3  ПС 110/35/6 кВ "Светлая"  Северо-Варьеганское м/р. 
	G1.1.59
	8,47
	0,00

	12
	1.2.2.2.7
	Реконструкция  ВЛ35кВ  Северо-Варьеганское м/р:    прокладка ВОЛС на ПС 35/6кВ "Промзона", "Подкачка", "К-65",  "КНС-4А",   "К-51". 
	G1.3.5
	0,85
	1,85

	13
	1.4.5
	ВЛ-6кВ связь от ПС 35/6кВ "Водозабор" до ПС 35/6кВ "Лучезарная". Северо-Хохряковское м/р
	G2.1.5
	18,47
	0,00

	14
	1.6.3.1
	Трансформатор 35/6кВ 4000кВА
	G1.1.44.1
	5,93
	5,93

	15
	1.6.7.1
	Корпус КТПН-630кВА
	G1.1.48.1
	0,85
	1,80

	16
	1.6.8.1
	Трансформатор ТМГ-630кВА   6/0,4 кВ
	G1.1.49.1
	0,73
	1,17

	17
	1.6.9.1
	Трансформатор ТМГ-400кВА   6/0,4 кВ
	G1.1.50.1
	0,63
	1,16

	18
	1.6.20
	Токарно-винторезный станок CU662
	G1.1.81
	1,23
	1,50

	19
	1.6.21
	Топливный стенд
	G1.1.82
	0,58
	0,00

	20
	1.6.22
	Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей
	G1.1.83
	0,25
	0,00

	21
	1.6.23
	Шиномонтажный станок для легковых  автомобилей
	G1.1.84
	0,08
	0,00

	22
	1.6.24
	Балансировочный  станок для легковых автомобилей
	G1.1.85
	0,05
	0,00

	23
	1.6.25
	Модернизация программно вычислительного комплекса
	G1.1.77
	1,27
	0,00

	24
	1.6.34
	Автомобиль ГАЗЕЛЬ - 330232 (борт)
	G1.1.88
	0,47
	0,81

	25
	1.6.35
	Автомобиль ГАЗЕЛЬ - 32212 (автобус)
	G1.1.89
	0,59
	0,87

	26
	1.6.36.1
	Автомобиль УАЗ 266324 - 3ед.
	G1.1.91
	2,12
	2,13

	27
	1.6.37
	Автомобиль АТЗ - 4,9 на базе автомобиля ГАЗ - 33086
	G1.1.92
	1,27
	0,00

	28
	1.6.38
	Автомобиль КРАН - манипулятор ИФ -300 (грузоподъемность 9тн)
	G1.1.93
	3,81
	4,98

	29
	1.6.39
	П/прицеп 93341-21 (грузоподъемность 25т)
	G1.1.94
	1,14
	0,00



4 . Характеристика объектов, предлагаемых к корректировки 
инвестиционной программы 2020г .
4. 1  ПС 35/6кВ "КНС-3А", Северо-Варьеганское м/р.  Замена силового оборудования:  релейной защиты - 13шт.                                       
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта невозможна.
4. 2   ПС 35/6кВ "КНС-1", Бахиловское м/р.  Замена силового оборудования: МВ-35кВ - 2шт;.
В рамках реконструкции предусмотрена замена малоэффективного оборудования отработавшего свой коммутационный ресурс - масляных выключателей С-35М-630-10БУ1, 1993 года ввода в эксплуатацию, на вакуумные выключатели ВВН-СЭЩ-П-35
Необходимость реконструкции вызвана: Снижение доли оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации, значительное сокращение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случае возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме, сокращение количества аварийных ситуаций, повышение надежности электроснабжения существующих потребителей.
4. 3    ПС 35/6кВ "Промысловая", Северо-Хохряковское м/р Замена силового оборудования: МВ-35кВ - 2шт. и релейной защиты - 7шт.
В рамках реконструкции предусмотрена замена малоэффективного оборудования отработавшего свой коммутационный ресурс - масляных выключателей С-35М-630-10БУ1, 1990 года ввода в эксплуатацию, на вакуумные выключатели ВВН-СЭЩ-П-35, релейной защиты выполненной на электромагнитной базе на микропроцессорную релейную защиту типа ТОР-200
Необходимость реконструкции вызвана: Снижение доли оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации, значительное сокращение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случае возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме, сокращение количества аварийных ситуаций, повышение надежности электроснабжения существующих потребителей.
4.4  РУ-6кВ "К-11", Северо-Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ  - 15шт. и релейной защиты - 18шт.
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта невозможна.
4.5    ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Водозабор"  Северо-Хохряковское м/р.  Реконструкция:  ф.4 оп.5-23, 37-40, 49-53, 95-110.
 Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта невозможна.
4.6  ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Водозабор" Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.18 оп.37-40,  50-60,  95-113.
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта невозможна.
4.7   ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Промысловая"  Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция:  ф.4 оп.9-19, 21-23, 35-46, 48-62.
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта частична
В рамках реконструкции предусмотрена частичная замена бетонных опор разрушение которых происходит из многократного перехода через 0С на металлические выбраны самые аварийные участки.
Необходимость реконструкции вызвана снижением вероятности аварийных отключений и как следствие  продолжительных простоев потребителей.
4.8   ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Промысловая"  Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.8 оп.8-10, 19-40, 44-48, 1/1-1/5.
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта невозможна.
4.9  ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Промысловая"  Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.18 оп.8-9, 12-20. 21-44.
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта невозможна.
4.10  ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-44"  Северо-Хохряковское м/р.  Реконструкция: ф.6 оп.6-38,  40-44
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта частична
В рамках реконструкции предусмотрена частичная замена бетонных опор разрушение которых происходит из многократного перехода через 0С на металлические выбраны самые аварийные участки.
Необходимость реконструкции вызвана снижением вероятности аварийных отключений и как следствие  продолжительных простоев потребителей.
4.11 ПЛУ-35кВ (с коммерческим учетом)  ф.1, ф.6, ф.4, ф.5,  ф.2, ф.3  ПС 110/35/6 кВ "Светлая"  Северо-Варьеганское м/р. 
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта невозможна.
В рамках реконструкции предусмотрена установка коммерческого учёта на границе балансовой принадлежности. 
Необходимость реконструкции не актуальна данные коммерческого учёта предоставляет вышестоящая сетевая организация.
4.12 Реконструкция  ВЛ35кВ  Северо-Варьеганское м/р:    прокладка ВОЛС на ПС 35/6кВ "Промзона", "Подкачка", "К-65",  "КНС-4А",   "К-51".
Увеличение стоимости вызвано корректировкой маршрута, ростом цен на оптоволоконный кабель. 
В рамках реконструкции предусмотрено Монтаж ВОЛС на существующие ВЛ35, 6кВ
Необходимость реконструкции вызвано необходимостью передачи большого объёма данных, с которым не справляется радио связь.

4.13  ВЛ-6кВ связь от ПС 35/6кВ "Водозабор" до ПС 35/6кВ "Лучезарная". Северо-Хохряковское м/р
 Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  нет возможности строительства
В рамках программы планировалось проектирование  строительства, отвода земли по ВЛ-6кВ следовательно разработка проекта не целесообразна..
Решаемые задачи увеличение надёжности электроснабжения потребителей, бесперебойное электроснабжение в ремонтных и послеаварийных режимах
4.14  Трансформатор 35/6кВ 4000кВА
В рамках программы предусмотрена замена оборудования выработавшего ресурс более 25 лет .
Необходимость замены вызвана, не допустить лавинного выхода из строя имеющегося парка силовых трансформаторов.
4.15  Корпус КТПН-630кВА
Корректировка стоимости связана с изменением стоимости.
 В рамках программы предусмотрена замена оборудования выработавшего ресурс.
 Необходимость замены вызвана  заменой рубильников 0,4кВ на автоматические выключатели исходя из существующей нагрузки, возможности присоединения дополнительных потребителей.
4.16 Трансформатор ТМГ-630кВА   6/0,4 кВ
Корректировка стоимости связана с изменением стоимости.
В рамках программы предусмотрена замена  оборудования выработавшего ресурс более 25 лет.
Необходимость замены вызвана не допустить лавинного выхода из строя имеющегося парка силовых трансформаторов, увеличением мощности.
4.17  Трансформатор ТМГ-400кВА   6/0,4 кВ
Корректировка стоимости связана с изменением стоимости.
В рамках программы предусмотрена замена  оборудования выработавшего ресурс более 25 лет.
Необходимость замены вызвана не допустить лавинного выхода из строя имеющегося парка силовых трансформаторов, увеличением мощности.
4.18  Токарно-винторезный станок CU662
Корректировка стоимости связана с изменением стоимости.
В рамках программы предусмотреть замена станка производства 1983 года выпуска.
 Необходимость приобретения вызвана  изготовление деталей к оборудованию снятому с производства значительная доля которого находится в эксплуатации и отсутствует возможность замены.
4.19  Топливный стенд
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  приобретение невозможно.
4.20 Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей
 Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  приобретение невозможно.

4.21 Шиномонтажный станок для легковых  автомобилей
 Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  приобретение невозможно.

4.22 Балансировочный  станок для легковых автомобилей
 Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  приобретение невозможно.
4.23 Модернизация программно вычислительного комплекса
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  реконструкция объекта невозможна.
В рамках модернизации предусматривалось замена автоматизированных рабочих мест (АРМ) и программного обеспечения.
4.24 Автомобиль ГАЗЕЛЬ - 330232 (борт)
Корректировка стоимости связана с изменением стоимости.
 В рамках программы предусмотреть приобретение техники для перевозки грузов небольших объёмов
 Необходимость приобретения вызвана  экономия на стоимости машино-часа и соответственно ГСМ
 
4.25 Автомобиль ГАЗЕЛЬ - 32212 (автобус)
Корректировка стоимости связана с изменением стоимости.
 В рамках программы предусмотреть приобретение техники для перевозки рабочих
 Необходимость приобретения вызвана  экономия на стоимости машино-часа и соответственно ГСМ
4.26 Автомобиль УАЗ 266324 - 3ед
Корректировка стоимости связана с изменением стоимости
В рамках программы предусмотреть приобретения техники повышенной проходимости для перевозки оперативного персонала.
Необходимость приобретения вызвана снижение затрат ГСМ. при  оперативном обслуживание электрооборудования 
4.27  Автомобиль АТЗ - 4,9 на базе автомобиля ГАЗ - 33086
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  приобретение невозможно.
4.28 Автомобиль КРАН - манипулятор ИФ -300 (грузоподъемность 9тн)
Корректировка стоимости связана с изменением стоимости.
 В рамках программы предусмотреть приобретение  спец техники повышенной проходимости с грузоподъемностью от 7 до 11тонн .
 Необходимость приобретения вызвана  решением более расширенного перечня задач с возможностью перевозки материалов и оборудования снижением затрат на дополнительную технику для перевозки. 
4.29  П/прицеп 93341-21 (грузоподъемность 25т) 
Исходя из недостаточности финансирования инвестиционной программы,  приобретение невозможно.


Предлагаемая корректировка содержит изменение стоимости работ, исходя из фактического финансирования делая акцент на самые необходимые мероприятия и минимальный объём, позволяющий сохранить достигнутый уровень надёжности и качества предоставляемых услуг.
