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ПРОГРАММЫ
[bookmark: р1][bookmark: пр1_1]1.1  ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «ВАРЬЕГАНЭНЕРГОНЕФТЬ»
 на 2015 – 2019 годы 


	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

	Почтовый адрес
	628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Южная промзона, ул. Промышленная, дом 1.

	Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)
	


	Даты начала и окончания действия программы

	


	Год
	Затраты на реализацию
программы, млн. руб. без НДС

	Доля затрат в инвестиционной
программе, направленная на реализацию
мероприятий программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)

	
	
	
	При осуществлении регулируемого вида деятельности
	При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды

	

	всего
	в т.ч. капи-
тальные
	
	Суммарные затраты ТЭР

	Экономия ТЭР в результате реализации программы
	Суммарные затраты ТЭР

	Экономия ТЭР в результате реализации программы

	

	
	
	
	т у.т. без учета воды
	млн. руб. без НДС с учетом воды
	т у.т. без учета воды
	млн. руб. без НДС с учетом воды
	т у.т. без учета воды
	млн. руб. без НДС с учетом воды
	т у.т. без учета воды
	млн. руб. без НДС с учетом воды

	(базовый год)*
	0
	0
	
	19 392,6
	124,5
	0,0
	0,0
	3 856,9
	42,3
	0,0
	0,0

	2015
	8,4
	8,2
	
	18 793,5
	103,5
	237,9
	1,3
	3 773,2
	42,5
	92,0
	0,8

	2016
	8,0
	8,0
	
	18 194,9
	109,4
	826,7
	5,0
	3 578,7
	43,3
	286,5
	2,9

	2017
	12,7
	12,6
	
	17 585,0
	114,5
	1 426,9
	9,3
	3 475,0
	44,9
	390,1
	4,2

	2018
	5,7
	5,7
	
	16 931,4
	119,4
	2 070,8
	14,6
	3 418,7
	47,0
	446,4
	5,2

	2019
	87,9
	87,8
	
	16 268,3
	124,3
	2 724,5
	20,8
	3 369,9
	49,2
	495,3
	6,2

	ВСЕГО
	122,7
	122,2
	
	87 773,1
	571,1
	7 286,8
	51,0
	17 615,5
	226,9
	1 710,3
	19,3


* Базовый год: 2013
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[bookmark: р12][bookmark: пр1_2]1.2 ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	N п/п
	Целевые и прочие показатели
	Ед. изм.
	Базовый 2013 г.
	Плановые значения целевых показателей по годам

	
	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Целевые показатели
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	1.1

	Сокращение потерь электроэнергии при её передаче
	тыс.
кВт∙ч
	56292,0
	643,1
	615,9
	615,6
	615,3
	615,0

	1.2
	Потери электроэнергии при её передаче
	%
	4,48
	4,43
	4,38
	4,33
	4,28
	4,23

	2
	Прочие показатели
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	2.1

	Сокращение затрат электроэнергии на хозяйственные нужды
	тыс.
кВт∙ч
	8256,2
	252,6
	817,4
	1118,2
	1281,6
	1423,4

	
2.2
	Сокращение расхода моторного топлива
	т
	396,07
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35




[bookmark: р13][bookmark: пр1_3]1.3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

	N п/п
	Наименование
Проекта
	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы
	Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы

	
	
	
	единицы измерения
	всего погодам экономия в указанной размерности
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	
	
	
	
	
	численное значение экономии в указанной размерности
	численное значение
экономии, т у.т.
	численное значение
экономии, млн руб.
	численное значение экономии в указанной размерности
	численное значение
экономии, т у.т.
	численное значение
экономии, млн руб.
	численное значение экономии в указанной размерности
	численное значение
экономии, т у.т.
	численное значение
экономии, млн руб.
	численное значение экономии в указанной размерности
	численное значение
экономии, т у.т.
	численное значение
экономии, млн руб.
	численное значение экономии в указанной размерности
	численное значение
экономии, т у.т.
	численное значение
экономии, млн руб.

	
	
	единицы измерения.
	всего
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1
	Проведение поверка (замена) приборов коммерческого учета электрической энергии
	%
	100
	11,2
	22,2
	22,2
	22,2
	22,2
	тыс.
кВт.ч
	200,0
	0
	0
	0
	50
	17,2
	0,1
	50
	17,2
	0,11
	50
	17,2
	0,12
	50
	17,2
	0,13

	2
	Оптимизация эксплуатационных режимов использования силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужды ОАО "ВЭН"
	%
	89,5
	4,1
	14,7
	21,1
	35,6
	14
	тыс.
кВт.ч
	2021,3
	36,6
	12,6
	0,1
	166,5
	57,4
	0,3
	354,5
	122,1
	0,8
	669,6
	230,7
	1,6
	794,1
	273,6
	2,1

	3
	Компенсация реактивной энергии
	%
	50
	4,5
	11
	11
	11
	12,5
	тыс.
кВт.ч
	18906
	629
	216,7
	1,2
	2183,2
	752,1
	4,5
	3737,4
	1287,5
	8,4
	5291,6
	1822,9
	12,9
	7064,5
	2433,7
	18,6

	4
	Устранение нерационального потребления и повышение эффективности использования электрической энергии на нужды искусственного освещения объектов
	%
	100
	5,1
	94,9
	−
	−
	−
	тыс.
кВт.ч
	632,1
	0
	0
	0
	53,7
	18,5
	0,18
	192,8
	66,4
	0,7
	192,8
	66,4
	0,76
	192,8
	66,4
	0,82

	5
	Устранение нерационального потребления энергоресурсов и повышение эффективности использования тепловой энергии в системах теплоснабжения объектов
	%
	100
	5,9
	17,9
	21,7
	25,6
	28,9
	тыс.
кВт.ч
	4260,9
	252,6
	87
	0,78
	763,7
	263,1
	2,57
	925,4
	318,8
	3,37
	1088,7
	375,1
	4,3
	1230,5
	423,9
	5,26

	6
	Организация эффективного учета моторного топлива
	%
	100
	100
	−
	−
	−
	−
	т
	13,4
	0
	0
	0
	3,35
	4,9
	0,12
	3,35
	4,9
	0,13
	3,35
	4,9
	0,13
	3,35
	4,9
	0,13


















1.3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

	N п/п
	Наименование Проекта
	Показатели экономической эффективности
	Срок амортизации, лет
	Затраты (план), млн руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы
	Статья затрат
	Источник финансирования

	
	
	дисконтированный срок окупаемости, лет
	ВНД, %
	ЧДД, млн руб.
	
	
	
	

	
	
	
	
	за период действия программы
	за период экспл. оборудования
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	
	

	1
	2
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38

	1
	Проведение поверка (замена) приборов коммерческого учета электрической энергии
	0,5
	262,7
	0,43
	0,72
	7
	0,04
	0
	0
	0
	0
	капитальные затраты
	выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии

	2
	Оптимизация эксплуатационных режимов использования силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужды ОАО "ВЭН"
	24
	8,29
	-19,3
	58,2
	20
	4,94
	5
	12,81
	5,2
	5,2
	капитальные затраты
	выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии, инвестиционная программа

	3
	Компенсация реактивной энергии
	6,6
	57,92
	-10,09
	540,6
	10
	3,82
	9,81
	10,21
	10,21
	58,06
	капитальные затраты
	выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии, инвестиционная программа

	4
	Устранение нерационального потребления и повышение эффективности использования электрической энергии на нужды искусственного освещения объектов
	7,9
	24,47
	-0,4
	7,33
	10
	0,16
	3,19
	0
	0
	0
	капитальные и текущие затраты
	выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии

	5
	Устранение нерационального потребления энергоресурсов и повышение эффективности использования тепловой энергии в системах теплоснабжения объектов
	3,6
	73,59
	8,51
	51,2
	10
	3,66
	2,1
	1,48
	1,27
	0,95
	капитальные затраты
	выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии, инвестиционная программа

	6
	Организация эффективного учета моторного топлива
	0,9
	124,9
	0,28
	0,28
	5
	0,04
	0,06
	0,07
	0,07
	0,07
	капитальные и текущие затраты
	выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии





[bookmark: р2][bookmark: _Toc395084950]2ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
[bookmark: р21]2.1 Информация о предприятии
[bookmark: _Toc395084951][bookmark: р211]2.1.1 Характеристика предприятия, форма собственности, статус
Закрытое акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (ОАО «ВЭН») является специализированной электросетевой организацией, образовано в 1984 году.
[bookmark: _Toc395084952]Регистрационные данные ОАО «ВЭН»
	Юридический адрес:
	628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Южная промзона, ул. Промышленная, дом 1.

	Фактический адрес:
	628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Южная промзона, ул. Промышленная, дом 1.

	Контактный телефон:
	(34668) 40-116

	Адрес электронной почты:
	reception@oaoven.ru

	Адрес в сети интернет:
	oaoven.ru

	ИНН / КПП
	8609003059 / 860901001

	Расчетный счет:
	407 028 101 001 100 000 02

	Банк:
	Открытое Акционерное Общество Ханты-Мансийский Банк  г. Ханты-Мансийск

	БИК
	47162740



Среднесписочная численность работников на 2013 год составляла 414 человек.
При осуществлении своей деятельности на предприятии используются энергоресурсы:
· электрическая энергия;
· тепловая энергия;
· моторное топливо;
· вода.
[bookmark: р212]2.1.2 Основные виды деятельности
Основным видом деятельности предприятия является передача и распределение электроэнергии потребителям Радужнинского региона ХМАО.
Более 90 % объема полезного отпуска электрической энергии из сети ОАО «ВЭН» приходится на предприятия нефтедобывающей отрасли. С целью обеспечения основного вида деятельности, на балансе предприятия находится электросетевое имущество.Сведения о структуре электросетевого имущества ОАО «ВЭН» по состоянию на 31.12.2013 г. приведены в таблицах 2.1.1и 2.1.2. Более подробная информация представлена в приложении 1.


Таблица 2.1.1
Динамика изменения количества и установленной мощности трансформаторов

	№
п/п
	Единичная мощность кВА
	Высшее напряжение, кВ
	Динамика изменения показателей по годам

	
	
	
	Отчетный (базовый)   2013 год
	предыдущие годы

	
	
	
	
	2012
	2011
	2010
	2009

	
	
	
	Кол-во, шт.
	установленная мощность, кВА
	Кол-во, шт.
	установленная мощность, кВА
	Кол-во, шт.
	установленная мощность, кВА
	Кол-во, шт.
	установленная мощность, кВА
	Кол-во, шт.
	установленная мощность, кВА

	1
	До 2 500
	3-20
	1199
	512853
	1199
	512870
	1199
	510007
	1199
	506920
	1199
	501920

	2
	От 2 500 до 10 000
	35
	105
	462400
	105
	462400
	107
	474800
	119
	546900
	119
	546900

	3
	От 10000 до 80000 включительно
	27,5-35
	39
	534000
	39
	534000
	39
	546000
	45
	598000
	45
	598000

	4
	Итого:
	
	1343
	1509253
	1343
	1509270
	1345
	1530807
	1363
	1651820
	1363
	1646820


Таблица 2.1.2
Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий передачи электроэнергии
	№
п/п
	Класс напряжения
	Динамика изменения показателей по годам, км

	
	
	Отчетный (базовый)    2013 год
	предыдущие годы

	
	
	
	2012
	2011
	2010
	2009

	1
	Воздушные линии

	1.1
	35 кВ
	416,81
	416,81
	416,81
	416,81
	416,81

	1.2
	6 кВ
	1496,945
	1496,945
	1496,945
	1496,945
	1496,945

	1.3
	Итого от 6 кВ и выше
	1913,76
	1913,76
	1913,76
	1913,76
	1913,76

	1.4
	Всего по воздушным линиям
	3 827,52
	3 827,52
	3 827,52
	3 827,52
	3 827,52

	2
	Кабельные линии

	2.1
	6 кВ
	 298,250
	 298,250
	 298,250
	 298,250
	 298,250

	2.2
	Итого от 6 кВ и выше
	 298,250
	 298,250
	 298,250
	 298,250
	 298,250

	2.3
	Всего по кабельным линиям
	 298,250
	 298,250
	 298,250
	 298,250
	 298,250

	3
	Всего по воздушным и кабельным линиям

	3.1
	Всего:
	2212,01
	2212,01
	2212,01
	2212,01
	2212,01



[bookmark: р213]2.1.3 Сведения о наличии зданий административного и административно-производственного назначения
На балансе предприятия находятся административные и административно-производственные  здания структурных подразделений.
Территориально, административные и адиминистративно-вспомогательные здания расположены:
· центральная АПБ – г. Радужный;
· база ПТС-1 и сетевые районы №1,3 –  Варьеганское месторождение;
· база ПТС-2 и сетевые районы №2,4,5 – Северо-Варьеганское месторождение;
· сетевой район №6 (ПТС-2) – Тагринское месторождение;
· сетевой район №7 (ПТС-3) – Северо-Хохряковское месторождение;
· сетевой район №8 (ПТС-1) – Западно-Варьеганское месторождение;
· база ПТС-3, сетевой район №9 – Бахиловское месторождение;
· сетевой район №10 (ПТС-3)– Верхне-Колик-Еганское месторождение.
Сведения о характеристиках зданий и сооружений представлены в Приложении 2.
[bookmark: р214]2.1.4 Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники
По состоянию на 2014 год в оперативном ведении ОАО «ВЭН»  находится 113единицавтомобильного транспорта, с учетом спецтехники.В таблице 2.1.3 представлены краткие сведения об автопарке предприятия.
Таблица 2.1.3
Сведения по составу автомобильного парка 
	Тип АТС
	Ед. изм.
	Кол-во
	Средний срок эксплуатации, лет

	Легковые а/м
	шт.
	14
	6

	Автобусы
	шт.
	14
	7

	Грузовые бортовые
	шт.
	20
	8

	Самосвалы
	шт.
	3
	12

	Фургоны
	шт.
	5
	3,5

	Тягачи
	шт.
	6
	15

	Спецтехника
	шт.
	51
	13,5

	Всего:
	шт.
	113
	10,4


Более подробная информация по автотранспортному парку в представлена в Приложении 3.
[bookmark: р215]2.1.5 Сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии
Общее количество точек приема (поставки) электрической энергии ОАО «ВЭН» -89шт. Все точки приема электрической энергии в сеть (80 шт.), оборудованы коммерческими узлами учета с  электронными трехфазными счетчиками класса точности 0,2 (счетчики СЭТ 4ТМ.03 различных модификаций), один прибор с классом точности 0,5 (счетчик СЭТ 4ТМ.03.01). 
Девять точек поставки электрической энергии из сети ОАО «ВЭН» оборудованы приборами учета различного типа, с классом точности от 0,2 до 2,0. 
Сведения оприборах коммерческого учёта электрической энергии предприятия, представлены в Приложении 4.
Сбор данных с узлов коммерческогоучёта электрической энергииорганизован на основе системы АИИС КУЭ.

[bookmark: р216]2.1.6 Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на собственные и хозяйственные нужды
Электрическая энергия
Всего на предприятии имеется более четырехсот точек технического учета электрической энергии, включая приборы технического учёта на собственные нужды ПС35/6 кВ. Преобладают счетчики класса точности 0,2 и 0,5, измерительные трансформаторы тока и напряжения имеют класс точности 0,5.
Общее количество точек поставки электрической энергии на хозяйственно-бытовые нужды составляет 24 шт. Коммерческий учёт электрической энергии на хозяйственно-бытовые нужды, организован при помощи счетчиков электрической энергии типа СЭТ 4ТМ.02М.11 класса точности 0,5 - 22 шт., типа ПСЧ-ЗТМ.05М.05 и А1-5 класса точности 1,0 - 2 шт.
Общие сведения обоснащенности предприятияузламиучёта электрической энергии (включая коммерческиев точках приёма/отпуска электрической энергии) представлены в таблице 2.1.4.
Сбор данных с узлов учёта электрической энергииорганизован на основе системы АИИС КУЭ.
Тепловая энергия
Централизованное теплоснабжение от стороннего источника на предприятии организовано только на центральной административно-производственной базе предприятия. Учёт поставляемой тепловой энергииорганизован при помощи четырёх вычислителей ВКТ-7.Сбор данных с узлов коммерческого учёта электрической энергииорганизован на основе системы контроля потребления и учёта энергоресурсов АСКПУЭ.
Учёт тепловой энергии на других объектах предприятия не организован, т.к. для теплоснабжения используются собственные электрические котельные (организован учёт электрической энергии).
Общие сведения о наличиина предприятии узловучёта тепловой энергии представлены в таблице 2.1.5.
Моторное топливо
Определение объемов поставляемого на предприятие моторного топлива осуществляется по накладным организации-поставщика, при приеме бензовозов.
Учёт фактического расхода моторного топлива производится специалистами диспетчерской службы автопарка на основе путевых листов и утверждённых норм расхода моторного топлива по предприятию для каждой единицы техники, с последующим предоставлением отчетных данных в бухгалтерию предприятия. 
Вода
Водоснабжение на нужды предприятия осуществляется из собственных скважин,  колодцев и привозной воды питьевого качества.
Всего на объектах предприятия используется:
· скважин технической воды – 8 шт.;
· скважин питьевой воды – 3 шт.;
· колодцев питьевой воды – 6 шт.
Привозная вода питьевого качества используется только на объектах сетевых районов №7 и №10 ПТС-3 предприятия.
Учёт холодной воды на предприятии организован только в отношении привозной воды и, частично, в отношении воды собственных скважин. Сведения об узлах технического учёта воды представлены в таблице 2.1.6.

Таблица 2.1.4
Сведения по оснащенности приборами коммерческого и технического учета электрической энергии  ОАО "ВЭН" по состоянию на 31.12.2013 г.
	Наименование показателя
	Количество установлен-ных приборов учета, шт.
	Количество приборов учета подлежа-щих установке, шт.
	% оснащенности приборами учета
	План года, шт.
	Запланиро-вано в отчетном квартале,
шт.
	Установлено в отчетном квартале,
шт.
	Объём финансирова-ния, тыс. руб.
без НДС
	Отклонение
	Причины отклонений

	
	
	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	тыс. руб. без НДС
	%
	

	Собственное производство
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Получено со стороны
	80
	–
	100
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Потребляемая, в т.ч.:
	150
	–
	100
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	на собственные нужды
	126
	–
	100
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	на хозяйственные нужды
	24
	–
	100
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Отданная  на сторону:
	9
	–
	100
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	потребителям
	9
	–
	100
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	транзит
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–







Таблица 2.1.5
Сведения по оснащенности приборами коммерческого и технического учета тепловой энергии  ОАО "ВЭН" по состоянию на 31.12.2013 г.
	Наименование показателя
	Количество установлен-ных приборов учета, шт.
	Количество приборов учета подлежа-щих установке, шт.
	% оснащенности приборами учета
	План года, шт.
	Запланиро-вано в отчетном квартале,
шт.
	Установлено в отчетном квартале,
шт.
	Объём финансирова-ния, тыс. руб.
без НДС
	Отклонение
	Причины отклонений

	
	
	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	тыс. руб. без НДС
	%
	

	Собственное производство
	0
	8*
	0
	0
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Получено со стороны
	0
	0**
	0
	0
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	потребляемая
	3
	–
	100
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Отданная  на сторону:
	1
	–
	100
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	потребителям
	1
	–
	100
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	транзит
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–


* Установка приборов учета собственного производства носит рекомендательный характер и экономически целесообразно только при осуществлении энергоменеджмента над режимом отпуска тепловой энергии.
** В связи с тем, что потери тепловой энергии на участке тепловой сети от границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности до узлов учета с 01.01.2014 не включены в структуру теплового баланса ОАО «ВЭН» установка приборов учета на границе балансовой принадлежности не является обязательной и экономически нецелесообразна.

Таблица 2.1.6
Сведения по оснащенности приборами коммерческого и технического учета воды  ОАО "ВЭН"
	Наименование показателя
	Количество установлен-ных приборов учета, шт.
	Количество приборов учета подлежа-щих установке, шт.
	% оснащенности приборами учета
	План года, шт.
	Запланиро-вано в отчетном квартале,
шт.
	Установлено в отчетном квартале,
шт.
	Объём финансирова-ния, тыс. руб.
без НДС
	Отклонение
	Причины отклонений

	
	
	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	тыс. руб. без НДС
	%
	

	Собственное производство
	9
	9*
	50
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Получено со стороны
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	потребляемая
	0
	–
	0
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Отданная  на сторону:
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	потребителям
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	транзит
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–



* Установка приборов учета воды собственного производства носит рекомендательный характер и экономически целесообразно только при осуществлении энергоменеджмента над режимом водопотребления.


[bookmark: р217]2.1.7 Сведения о потреблении энергетических ресурсов
Значения показателей потребленияТЭР определены по результатам хозяйственной деятельности ОАО «ВЭН» за 2013 год. Структура, объемы потребления ТЭР и затраты на их покупку представлены в таблице 2.1.7.
Таблица2.1.7
Потребление энергоресурсовОАО "ВЭН"за 2013 г.
	Наименование
	Ед. изм.
	2013 г.

	[bookmark: _Hlk248494916]Электрическая энергия
	потери при передаче ЭЭ и 
собственные нужды ПС
	тыс. кВт∙ч
	56 291,946

	
	
	тыс. руб.
	124 499,477

	
	хозяйственно-бытовые нужды
	тыс. кВт∙ч
	8 241,92

	
	
	тыс. руб.
	24 790,175

	
	всего 
	тыс. кВт∙ч
	64 533,866

	
	
	тыс. руб.
	149 289,652

	Тепловая энергия
	собственное потребление
	Гкал
	2 952,2

	
	
	тыс. руб.
	3 288,751

	
	субабоненты
	Гкал
	792,8

	
	
	тыс. руб.
	883,120

	
	всего 
	Гкал
	3745,0

	
	
	тыс. руб.
	4 171,930

	Вода 
	бутылированная
	тыс. м3
	0,0873

	
	
	тыс. руб.
	531,353

	
	привозная автоцистернами
	тыс. м3
	3,277

	
	
	тыс. руб.
	118,14

	
	собственных источников (скважины и колодцы)
	тыс. м3
	3,463

	
	
	тыс. руб.
	1,184

	
	всего
	тыс. м3
	6,8273

	
	
	тыс. руб.
	650,7

	Моторное топливо
	бензин
	т
	150,649

	
	
	тыс. руб.
	5 386,942

	
	дизельное топливо
	т
	294,968

	
	
	тыс. руб.
	10 401,366




[bookmark: р218]2.1.8 Показатели баланса электрической энергии
Структура баланса электроэнергии предприятия в базовомгоду представлена в таблице 2.1.8.
Таблица 2.1.8
Структура баланса электроэнергии по уровням напряжения в 2013 г.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Численное  значение показателей по уровням напряжения

	
	
	
	Всего
	27,5-60 кВ
	1-20 кВ
	0,4 кВ

	1
	Прием электроэнергии в сеть, всего
	тыс.кВт∙ч
	1 255 907,3
	1 255 907,3
	0
	0

	1.1
	из сетей ССО
	тыс.кВт∙ч
	1255 907,3
	1 255 907,3
	0
	0

	2
	Прием электроэнергии из сети смежного напряжения, всего
	тыс.кВт∙ч
	0
	0
	1 135 755,5
	740 852,9

	2.1
	из сетей 27,5-60 кВ
	тыс.кВт∙ч
	0
	0
	1 135 755
	0

	2.2
	из сетей 1-20 кВ
	тыс.кВт∙ч
	0
	0
	0
	740 852,9

	3
	Отдача электроэнергии в сети смежного напряжения, всего
	тыс.кВт∙ч
	0
	1 135755,5
	740852,9
	0

	3.1
	в сеть 1-20 кВ
	тыс.кВт∙ч
	0
	1 135 755,5
	0
	0

	3.2
	в сеть 0,4 кВ
	тыс.кВт∙ч
	0
	0
	740 852,9
	0

	4
	Отпуск электроэнергии в сеть
	тыс.кВт∙ч
	1 255 907,3
	1 255 907,3
	1 135 755,5
	740 852,9

	5
	Объем переданной электроэнергии, всего
	тыс.кВт∙ч
	1 199 615,3
	94 242,2
	364 777,4
	740 595,7

	6
	Фактические потери электроэнергии в сети
	тыс.кВт∙ч
	56 292,0
	25 909,654
	30 125,2
	257,1

	6.1
	
	%
	4,48
	2,06
	2,65
	0,03

	7
	Технологические потери электроэнергии, всего
	тыс.кВт∙ч
	56 010,4
	25 909,7
	30 100,7
	0

	7.1
	в т.ч.: условно-постоянные
	тыс.кВт∙ч
	34 127,4
	19 629,4
	14 497,95
	0

	7.2
	нагрузочные
	тыс.кВт∙ч
	21 882,99
	6 280,2
	15 602,8
	0



[bookmark: р22]2.2 Состояние дел на предприятии в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
[bookmark: р221]2.2.1 Значения показателей базового периода, характеризующих эффективность осуществления передачи и распределения электрической энергии
Значения фактических показателей базового периода характеризующих эффективность осуществления процесса передачи и распределения электрической энергии представлены в таблице 2.2.1.


Таблица 2.2.1
Показатели базового года – 2013
	Показатели
	Ед. изм.
	Утвержденный
норматив
	Фактическое 
значение

	Отпуск электроэнергии в сеть 
	тыс. кВт·ч
	1 222 543
	1 255 907

	Объем переданной электроэнергии 
	тыс. кВт·ч
	1 167 651
	1 199 615

	Потери электроэнергии
	тыс. кВт·ч
	54 892
	56 292

	Потери электроэнергии
	%
	4,49
	4,48


[bookmark: р222]2.2.2 Значения показателей базового периода, характеризующих эффективность потребления ТЭР  и воды на хозяйственные нужды
Значения фактических показателей базового периода характеризующих эффективность потребления ТЭР и воды на хозяйственные нужды предприятия представлены в таблице 2.2.3.
Таблица 2.2.3
Показатели базового года – 2013 г.
	Показатели
	Ед. изм.
	Утвержденный
норматив
	Фактическое 
значение

	Электрическая энергия
	тыс.кВт∙ч
	6757,52
	8 241,92

	Тепловая энергия
	Гкал
	2950,2
	2 950,2



[bookmark: р223]2.2.3 Значения показателей расхода моторного топлива
Показатели потребления моторного топлива автотехникой ОАО «ВЭН» за базовый период – 2013 год приведены в таблице 2.2.4
Таблица 2.2.4
Показатели базового года – 2013 г.
	Вид топлива
	
	Движение моторного топлива, т
	Небаланс, т 
(ст.2+ст.3-ст.4-ст.5)


	
	Остаток 
на 01.01.13 г
(Протокол №50 от 24.12.12 г)
	Поступление моторного топлива (данные бухг.)

	Расход моторного топлива (данные автопарка)*
	
Реализация на сторону, т
	Остаток
на 31.12.2013 г
(Протокол №50 от 30.12.13 г)
	

	Бензин
	33,11
	151,09
	113,38
	22,96
	33,02
	14,84

	Дизтопливо
	53,40
	295,09
	282,68
	44,12
	33,17
	-11,49

	Итого:
	86,51
	446,18
	396,07
	67,09
	66,18
	3,35

	* Сведения предоставлялись в литрах по каждой единице, выходившей на линию в 2013 году, при переводе в тонны средняя плотность принята экспертами равной для бензина 0,775 т/м3 , для дизельного топлива 0,866 т/м3 (с учетом средней температуры наружного воздуха в регионе). Значения не превышают допустимых, установленных письмом Федеральной налоговой службы № 03-3-09/0412/23 от 24 марта 2005 г. «О порядке пересчета количества нефтепродуктов из объемных единиц в весовые».





[bookmark: р23]2.3 Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на предприятии за 5 лет
[bookmark: р231]2.3.1 Эффективность использования энергоресурсов в базовом году, по отношению к предыдущему периоду
Основными показателями, позволяющими оценить эффективность использования энергоресурсов, являются энергоемкость выпускаемой продукции (оказываемых услуг) и удельные расходы ТЭР определяемые на основной вид деятельности предприятия. 
В таблице 2.3.1 представлены сведения по объёмам оказанных услуг по передаче электроэнергии в течение пятилетнего периода (включая базовый год) в стоимостном выражении, а так же данные по потреблению энергетических ресурсов, представленные в тоннах условного топлива (т.у.т).
Таблица  2.3.1
Сведения о выпускаемой продукции
	Наименование
	Единица измерения
	Предшествующие годы 
	Отчетный (базовый) год 

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Код основной продукции (работ, услуг) по ОКП
	код
	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; Передача электроэнергии; Распределение электроэнергии.

	Объем производства продукции (работ, услуг), в т.ч.:
	тыс. руб.
	1 129 417
	1 486 951
	1 692 433
	1 804 819
	1 909 138

	- объем производства основной продукции
	тыс. кВт∙ч
	1 183 927
	1 186 318
	1 190 059
	1 185 371
	1 199 615

	
	тыс. руб.
	
985 613
	
1 363 883
	
1 574 364
	
1 644 884
	
1 811 551

	- объем производства дополнительной продукции
	тыс. руб.
	
143 804
	
123 068
	
118 069
	
159 935
	
97 587

	Объём потерь ЭЭ при её передаче
	тыс. кВт∙ч
	54 990,058
	55 506,708
	55 795,827
	55 825,638
	56 291,946

	
	%
	4,44
	4,47
	4,48
	4,50
	4,48

	Объём потребления ТЭР
	т у.т.
	22 821,8
	23 629,6
	23 448,8
	23 435,4
	23 367,2

	
	тыс. руб.
	72 556,1
	95 670,6
	113 470,6
	150 916,5
	166 911,0

	Энергоемкость производства продукции (работ, услуг)
	 тыс. т у.т. /тыс. руб.
	0,0000202
	0,0000159
	0,0000139
	0,0000130
	0,0000122



На рисунках2.3.1-2.3.2наглядно представленыдинамика потребленияТЭР предприятием в рассматриваемом периоде в тоннах условного топлива, а так же динамика изменения объемов производства продукции (оказания услуг) в стоимостном выражении.

Рис. 2.3.1 Динамика затрат энергоресурсов на производство продукции (оказание услуг) предприятием
Как следует из представленного графика, потребление энергоресурсов на предприятии в базовом году существенно не изменяется в рассматриваемом периоде времени,  и находится в сопоставимых величинах.

Рис. 2.3.2 Динамика производства продукции (оказания услуг) предприятием  
Общая динамика производства продукции (оказания услуг) предприятием имеет положительный тренд роста, и в большей степени связана с ростом тарифов на электрическую энергию.  
На рисунках2.3.3-2.3.4представлена динамика изменения энергоёмкости и динамика изменения удельного веса стоимости ТЭР к стоимости произведённой продукции.

Рис. 2.3.3 Динамика энергоемкости за период 2009-2013 г.г.
Энергоёмкость производства продукции (оказанных услуг) в базовом году минимальна, относительно сопоставимо равных объёмов потребления энергоресурсов на производство в рассматриваемом периоде.

Рис. 2.3.4Динамика стоимости ТЭР к стоимости произведённой продукции (оказанных услуг) за 2009-2013 г.г.
Динамика оплаты за потреблённые энергоресурсы к стоимости произведённой продукции с 2011 годаимеет тенденцию роста, что может быть объяснено опережающим ростом тарифов энергоснабжающих организаций на поставляемые энергоресурсы. В частности, на электрическую энергию, имеющую максимальный удельный вес в потреблении ТЭР предприятием.
В целом, можно сделать вывод об общей положительной тенденции снижения энергоёмкости производства продукции, на фоне общего увеличения затрат на приобретение энергоресурсов связанных с ростом тарифов на энергоносители.
[bookmark: р232]2.3.2Анализ существующего положения в области энергосбережения и энергетической эффективностью предприятия
На предприятии в период с 2010-14 гг. действовала «Программа мероприятий по энергосбережению». В Программу включены энергосберегающие мероприятия по следующим разделам:
· мероприятия по сбережению электроэнергии;
· мероприятия по сбережению тепловой энергии.
Отдельным мероприятием в Программе было предусмотрено проведение энергетического аудита, которое полностью реализовано на текущий момент.
Мероприятия по экономии электроэнергии
В таблице 2.3.2 представлена информация о мероприятиях по экономии электрической энергии на объектах ОАО «ВЭН», внедренных на данный момент времени. 
Таблица 2.3.2
Реализованные мероприятия по экономии электроэнергии
	Наименование мероприятия
	Период внедрения
	Ожидаемый экономический эффект, тыс. кВт∙ч

	Центральная база

	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы
	2010–2014 г.г.
	168,192 (за весь период)
70,080 (2013 г.)

	Варьеганское месторождение

	Установка коммутационного оборудования, организация узлов учёта и средств ТМ
	2011 г.
	–

	Западно-Варьеганское месторождение

	Демонтаж ПС 35/6кВ
	2011 г.
	91,454


Анализ эффективности внедрения мероприятий основывается на сравнении объемов потребления электрической энергии за год, предшествующий периоду внедрения мероприятия и следующий год, после реализации проектов в сопоставимых условиях.
Величина потребления электрической энергии Центральной базой: 
· 2011 год – 663,845 тыс. кВт∙ч;
· 2013 год – 596,836 тыс. кВт∙ч.
Фактический годовой экономический эффект составляет 67,009 тыс. кВт∙ч. Незначительное отклонение фактического экономического эффекта от планируемого значения обосновано увеличением установленной мощности электроприемников, а именно, введением в эксплуатацию водоразборных скважин.
Таким образом, полученный экономический эффект от внедрения мероприятия по замене ламп накаливания на энергосберегающие обеспечило реализациюзаявленного потенциала экономии электрической энергии. В настоящей программе предусмотрено продолжение данной работы.
 В таблице 2.3.3 представлена информация о нереализованных мероприятиях по экономии электрической энергии.
Таблица 2.3.3
Нереализованные мероприятия по экономии электроэнергии
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Период внедрения
(план)
	Ожидаемый экономический эффект, тыс. кВт∙ч

	1
	2
	3
	4

	Уменьшение потерь э/э в узлах учета
	Варьеганское м/р
	2010 г.
	17,55

	
	Западно-Варьеганское м/р
	2010-2011 г.г.
	3,3

	
	Северо-Варьганское м/р
	
	10,95

	
	Тагринское м/р
	
	3,75

	
	Северо-Хохряковское м/р
	2010 г.
	2,7

	
	Бахиловское м/р
	2010-2011 г.г.
	3,0

	
	Верхнее-Колик-Еганское
	2010 г.
	3,75

	Рациональная загрузка трансформаторов
	Варьеганское м/р
	2010-2014 г.г.
	48,0

	
	Западно-Варьеганское м/р
	
	60,0

	
	Северо-Варьганское м/р
	
	60,0

	
	Тагринское м/р
	
	36,0

	
	Северо-Хохряковское м/р
	
	36,0

	
	Бахиловское м/р
	
	60,0

	
	Верхнее-Колик-Еганское
	
	60,0

	Обеспечение условий регулирования напряжения и рационального распределения нагрузки сети 35кВ
	Варьеганское м/р
	2010-2014 г.г.
	26,4

	
	Западно-Варьеганское м/р
	
	10,8

	
	Северо-Варьганское м/р
	
	20,4

	
	Тагринское м/р
	
	13,2

	
	Северо-Хохряковское м/р
	
	12,0

	
	Бахиловское м/р
	
	13,2

	
	Верхнее-Колик-Еганское
	
	28,8

	Демонтаж ПС 35/6 кВ
	Варьеганское м/р
	2011 г.
	607,331

	
	Северо-Варьганское м/р
	
	91,454

	
	Тагринское м/р
	
	162,06

	
	Северо-Хохряковское м/р
	
	162,06

	
	Бахиловское м/р
	
	121,895

	
	Верхнее-Колик-Еганское
	
	120,888




Таблица 2.3.3 (продолжение)
	1
	2
	3
	4

	Работа с потребителями по компенсации реактивной мощности
	Варьеганское м/р
	2012-2014 г.г.
	–

	
	Западно-Варьеганское м/р
	
	

	
	Северо-Варьганское м/р
	
	

	
	Тагринское м/р
	
	

	
	Северо-Хохряковское м/р
	
	

	
	Бахиловское м/р
	
	

	
	Верхнее-Колик-Еганское
	
	

	Замена малозагруженных трансформаторов 
	Варьеганское м/р
	2012 г.
	427,84

	
	Северо-Варьганское м/р
	2011-2012 г.г.
	244,48

	
	Бахиловское м/р
	2012 г.
	61,12

	
	Верхнее-Колик-Еганское
	
	61,12

	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы
	Варьеганское м/р
	2012-2014 г.г.
	95,776

	
	Западно-Варьеганское м/р
	2013-2014 г.г.
	23,594

	
	Северо-Варьганское м/р
	
	71,248

	
	Тагринское м/р
	
	10,746

	
	Северо-Хохряковское м/р
	
	8,176

	
	Бахиловское м/р
	
	17,754

	
	Верхнее-Колик-Еганское
	
	7,942


Суммарный потенциал энергосбережения в натуральном выражении от не внедрённых мероприятий по экономии электроэнергии составляет 2 825,284 тыс. кВт∙ч. Основной причиной не реализации запланированных мероприятий является отсутствие источника их финансирования.
Часть нереализованных проектов по энергосбережению являются экономически обоснованными и предлагаются для включения в настоящую Программу.
Мероприятия по экономии тепловой энергии
В таблице 2.3.4 представлена информация о внедрении мероприятий по экономии тепловой энергии на объектах ОАО «ВЭН».
Анализ эффективности внедрения мероприятий по теплоизоляции административных и производственных зданий осуществляется отдельно для объектов, получающих тепловую энергию от стороннего источника и объектов, подключенных к системе теплоснабжения с собственным источником теплоты.
Тепловая энергия от стороннего источника используется только на центральной базе.Анализ эффективности внедрения мероприятий основывается на сравнении объемов потребления тепловой энергии на нужды центральной базы за год, предшествующий периоду внедрения мероприятия и следующий год, после реализации проекта в сопоставимых условиях с учетом мероприятий по автоматизации системы регулирования теплоснабжения.
Объем потребление тепловой энергии Центральной базой:
· 2010 год – 4 883,0 Гкал;
· 2013 год – 3 745,0 Гкал.
Фактический экономический эффект составляет 565,9 Гкал.

Таблица 2.3.4
Мероприятия по экономии тепловой энергии
	
№
п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Эк. эффект в нат. выражении
(план)
	Выполнено,
%

	
	
	
	
	

	2010 год

	1
	Теплоизоляция административных и производственных зданий  баз ОАО "ВЭН"
	Центральная база
	533 Гкал
	100%

	
	
	Варьеганское м-р
	43,2 тыс.кВт∙ч
	100%

	
	
	Северо-Хохряковское м-р
	48,0 тыс.кВт∙ч
	100%

	
	
	Верхнее-КоликЕганское м-р
	51,6 тыс.кВт∙ч
	100%

	2011 год

	2
	Проектирование, приобретение, монтаж, пусконаладка оборудования системы регулировки теплоснабжения ООО "Сигма"
	Центральная база
	600 Гкал
	100%

	3
	Автоматизация системы регулирования теплоснабжения ООО "ИТЦ ИУС"
	
	
	100%



Суммарный плановый экономический эффект по Центральной базе составляет 1133 Гкал. Таким образом, заявленный в Программе экономический эффект от данных энергосберегающих мероприятий достигнут не полном объеме.
Анализ эффективности внедрения мероприятий по объектам предприятия с собственными источниками тепловой энергии выполнен аналогичным образом.
В таблице 2.3.5 приведены сведения об изменении потребления электрической энергии на объектах, где было реализовано мероприятие по тепловой изоляции зданий и сооружений.
Таблица 2.3.5
Мероприятие по теплоизоляции зданий баз ОАО «ВЭН»
	Наименование объекта
	Потребление электрической энергии, тыс. кВт∙ч
	Сокращение потребления электрической энергии, 
тыс. кВт∙ч
	Соответствие заявленному снижению

	
	2011 год
	2013 год
	
	

	Варьеганское месторождение
	2 807,34
	2 731,074
	76,266
	+

	Северо-Хохряковское месторождение
	667,577
	581,89
	85,687
	+

	Верхнее-КоликЕганское месторождение
	735,470
	692,255
	43,215
	+/-



Таким образом, заявленная величина снижения потребления электрической энергии на объектах достигнута.
Исключение составляет Верхне-Колик-Еганское месторождение (РС №7).
Основной причиной заниженного экономического эффекта является отсутствие качественного регулирования отпуска тепловой энергии и завышенные установленные мощности насосного оборудования источника тепловой энергии.
[bookmark: р233]2.3.3 Сравнение показателей деятельности организации с компаниями, достигшими наилучших показателей в аналогичной сфере деятельности, из числа российских и зарубежных компаний
Анализ величин нормативов технологических потерь электроэнергии, утвержденных Минэнерго России в период 2012-2014 гг. для некоторых из филиалов, входящих в состав компании ООО «Газпромэнерго» представлены в таблице 2.3.6.
Таблица 2.3.6
Показатели энергетической эффективности передачи электрической энергии компании, оказывающей услуги в аналогичной сфере деятельности
	Уровень напряжения
	Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт.ч
	Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям

	
	
	тыс. кВт·ч
	в % от отпуска электроэнергии в сеть

	ООО "Газпромэнерго" в границах Республики Коми

	ВН
	–
	–
	–

	СН I
	12110,59
	85,90
	0,71

	СН II
	29122,19
	658,39
	2,26

	НН
	1835,22
	82,63
	4,50

	Всего
	41232,77
	826,91
	2,01

	ООО "Газпромэнерго" северный филиал в границах Вологодской области

	СН II
	39692,014
	665,678
	1,68

	НН
	3645,375
	285,635
	7,84

	Всего
	39692,014
	951,312
	2,40

	ООО "Газпромэнерго" южно-уральский филиал в границах Оренбургской области

	ВН
	2815899,000
	42733,012
	1,52

	СН I
	13888,000
	678,612
	4,89

	СН II
	236479,000
	21466,163
	9,08

	НН
	–
	–
	–

	Всего
	3066266,000
	64877,786
	2,12

	ООО "Газпром трансгаз Югорск"

	ВН
	23166,450
	654,485
	2,83

	СН I
	–
	–
	–

	СН II
	288926,135
	3157,294
	1,09

	НН
	–
	–
	–

	Всего
	289580,620
	3811,779
	1,32


ОАО «ВЭН» имеет показатели энергетической эффективности передачи электрической энергии, представленные в таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7
Показатели энергетической эффективности передачи электрической энергии 
ОАО «ВЭН»
	Уровень напряжения
	Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт.ч
	Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям

	
	
	тыс. кВт·ч
	в % от отпуска электроэнергии в сеть

	ВН
	–
	–
	–

	СН I
	1 233 289,00
	25 685,48
	2,08

	СН II
	1 118 142,87
	29 620,55
	2,65

	НН
	727 830,37
	0,00
	0,00

	Всего
	1 233 289,00
	55 306,04
	4,48


При всем существующем множестве различий в производственной деятельности сравниваемых компаний, можно сделать вывод, что в ОАО «ВЭН» имеется потенциал снижения потерь электрической энергии. Основные направления по реализации данного потенциала определены в ходе обязательного энергетического обследования и учтены в настоящей Программе.
Для сопоставления с приведенными выше значениями потерь электроэнергии в электрической сети нашей страны на рисунке 2.3.5  представлены значения потерь электроэнергии в электрических сетях стран дальнего зарубежья.


Рис.2.3.5 Потери электроэнергии в странах дальнего зарубежья
В странах с нестабильной экономической и политической ситуациями потери электроэнергии, как правило, достигают больших значений (рисунок 2.3.6).  

Рис.2.3.6 Потери электроэнергии в странах дальнего зарубежья с нестабильной экономикой
В среднем по России показатель потерь электрической энергии составляет 10%. Лидером по минимальному показателю энергопотерь является республика Хакассия с уровнем потерь 4,0%.
Таким образом, можно говорить о том, что ОАО «ВЭН» является одним из лидеров отрасли по энергетической эффективности основной производственной деятельности, при этом как показывает сравнительный анализ с лидерами отрасли, а также результаты проведенного в 2014 г энергетического обследования, потенциал дальнейшей работы по повышению энергетической эффективности ещё существует.

[bookmark: р25][bookmark: _Toc395084961][bookmark: _Toc406756357]2.4Целевые показатели программы на период её действия
[bookmark: р251]2.4.1 Расчет целевых показателей по снижению технологического расхода электроэнергии
Расчёт целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программына период 2015 – 2019 годы выполнен в соответствии с требованиями региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.
Результаты расчетов целевых показателей по энергосбережению и повышению энергоэффективности при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии представлены в таблице 2.4.1 и на рисунке 2.4.1.
Таблица 2.4.1
Целевые показатели
	Показатель

	Единицы
измерения
	Базовый
год
(2013 год)
	Целевые значения по годам

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Отпуск электроэнергии в сеть
	тыс. кВт·ч
	1 255 907
	1232516,5
	1231872,0
	1231228,2
	1230585,0
	1229942,6

	Объем переданной электроэнергии
	тыс. кВт·ч
	1 199 615
	1177916,0
	1177916,0
	1177916,0
	1177916,0
	1177916,0

	Потери ЭЭ при передаче
	тыс. кВт·ч
	56 292
	54600,5
	53956,0
	53312,2
	52669,0
	52026,6

	
	%
	4,48
	4,43
	4,38
	4,33
	4,28
	4,23

	Ежегодное снижение потерь электроэнергии от реализации мероприятий
	тыс. кВт·ч
	–
	643,1
	615,9
	615,6
	615,3
	615,0

	
	%
	–
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Снижение потерь электроэнергии к базовому году
	тыс. кВт·ч
	–
	643,1
	1259,1
	1874,7
	2490,0
	3104,9

	
	%
	–
	1,16
	2,28
	3,40
	4,51
	5,63



Рис. 2.4.1 Сокращение потерь электрической энергии к величине базового периода
[bookmark: р252]2.4.2 Расчет целевых показателей сокращения объемов потребления ТЭР на хозяйственные нужды предприятия
Результаты расчетов целевых показателей по снижению затрат ТЭР на хозяйственные нужды предприятия представлены в таблице 2.4.2.
Таблица 2.4.2
Целевые показатели
	Показатель
	Ед.
изм.
	Базовый год
(2013)
	Целевые значения по годам

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Затраты электрической энергии на хозяйственные нужды
	тыс. кВт·ч
	8 256,2
	8003,6
	7438,8
	7138
	6974,6
	6832,8

	Снижение затрат электрической энергии на хозяйственные нужды
	тыс. кВт·ч
	–
	252,6
	817,4
	1118,2
	1281,6
	1423,4

	Снижение затрат электроэнергии к базовому году
	%
	–
	3,1
	9,9
	13,5
	15,5
	17,2



[bookmark: р253]2.4.3 Расчет целевых показателей сокращения объемов потребления моторного топлива
Результаты расчетов целевых показателей по снижению затрат моторного топлива представлены в таблице 2.4.3.
Таблица 2.4.3
Целевые показатели
	Показатель
	Ед.
изм.
	Базовый год
(2013)
	Целевые значения по годам

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Количество единиц автотехники
	шт.
	103
	103
	103
	103
	103
	103

	Сокращение расхода  моторного топлива
	%
	–
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	Абсолютная величина снижения потребления моторного топлива
	т
	–
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35

	Итоговое потребление с учетом  выполнения программы энергосбережения
	т
	396,07
	392,72
	392,72
	392,72
	392,72
	392,72



[bookmark: р25э]2.5 Плановые изменения основных показателей потребления энергоресурсов при реализации мероприятий программы
[bookmark: р251э]2.5.1 Изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче в натуральном и денежном выражении по годам периода действия программы
Сведения о прогнозируемой величине потерь энергетических ресурсов при передаче электрической энергии по результатам реализации программы энергосбережения представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1
Прогноз потерь электрической энергии при её передаче
	Показатель
	Ед.
изм.
	Целевые значения по годам

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Отпуск ЭЭ в сеть
	тыс кВт
	1 232 469
	1 230 731
	1 228 961
	1 227 064
	1 225 139

	полезный отпуск ЭЭ
	тыс кВт
	1 177 916
	1 177 916
	1 177 916
	1 177 916
	1 177 916

	Потери ЭЭ
 
 
	тыс кВт
	54 553
	52 815
	51 045
	49 148
	47 223

	
	т ут
	18793,5
	18194,9
	17585,0
	16931,4
	16268,3

	
	млн руб
	103,5
	109,4
	114,5
	119,4
	124,3

	Экономический эффект
 
	тыс кВт
	690,6
	2399,7
	4141,9
	6011,2
	7908,6

	
	т ут
	237,9
	826,7
	1426,9
	2070,8
	2724,5

	
	млн руб
	1,3
	5,0
	9,3
	14,6
	20,8


[bookmark: р252э]2.5.2 Изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в натуральном выражении и денежном выражении по годам периода действия программы
Сведения о прогнозируемой величине потребления энергетических ресурсов на хозяйственные нужды предприятия по результатам реализации программы энергосбережения представлены в таблице 2.5.2.
Таблица 2.5.2
Прогноз потребления энергетических ресурсов на хозяйственные нужды
	Показатель
	Ед.
изм.
	Целевые значения по годам

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Тепловая энергия

	Потребление
	Гкал/год
	2952,2
	2952,2
	2952,2
	2952,2
	2952,2

	
	т у.т.
	438,7
	438,7
	438,7
	438,7
	438,7

	
	млн руб
	3,6
	3,9
	4,2
	4,6
	4,9

	Экономический эффект
	Гкал/год
	−
	−
	−
	−
	−

	
	т у.т.
	−
	−
	−
	−
	−

	
	млн руб
	−
	−
	−
	−
	−

	Электрическая энергия

	Потребление


	тыс кВт
	8003,6
	7438,8
	7138,0
	6974,6
	6832,8

	
	т у.т.
	2757,2
	2562,7
	2459,0
	2402,7
	2353,9

	
	млн руб
	24,7
	25,0
	26,0
	27,5
	29,2

	Экономический эффект
	тыс кВт
	252,6
	817,4
	1118,2
	1281,6
	1423,4

	
	т у.т.
	87,0
	281,6
	385,2
	441,5
	490,4

	
	млн руб
	0,8
	2,7
	4,1
	5,1
	6,1

	Всего:

	Потребление
	т у.т.
	3195,9
	3001,4
	2897,7
	2841,4
	2792,6

	
	млн руб
	28,3
	28,9
	30,2
	32,1
	34,1

	Экономический эффект
	т у.т.
	87,0
	281,6
	385,2
	441,5
	490,4

	
	млн руб
	0,8
	2,7
	4,1
	5,1
	6,1


[bookmark: р253э]2.5.3 Изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном выражении и денежном выражении, с разбивкой по годам действия программы
Сведения о прогнозируемой величине потребления моторного топлива на нужды автотранспортного парка предприятия по результатам реализации программы энергосбережения представлены в таблице 2.5.3.
Таблица 2.5.3
Прогноз потребления моторного топлива
	Показатель
	Ед.
изм.
	Годовое значение

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Потребление моторного топлива
	т
	392,72
	392,72
	392,72
	392,72
	392,72

	
	т у.т.
	577,3
	577,3
	577,3
	577,3
	577,3

	Абсолютная величина снижения потребления моторного топлива
	т
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35

	
	т у.т.
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9

	Затраты на покупку топлива
	млн.руб
	14,2
	14,4
	14,7
	14,9
	15,1



[bookmark: р261]2.6Оценка внешних и внутренних факторов оказывающих влияние на достижение показателей
Для выполнения поставленных настоящей Программой целевых показателей, необходимо обеспечить:
· поэтапное, своевременное финансирование мероприятий (проектов) Программы;
· соблюдение сроков разработки проектных решений, поставки оборудования, выбора добросовестного исполнителя работ (в соответствии с дорожной картой);
· совершенствование системы коммерческого и технического учета электроэнергии и мощности;
· подготовку и обучение кадров, своевременную переподготовку, повышение квалификации и аттестацию персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
· внедрение систем мониторинга промежуточных и конечных результатов реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
· своевременность и достоверность составления отчётной документации;
· внедрение системы поощрения сотрудников.
[bookmark: р263]2.7Источники финансирования программы как на весь период действия
Источником финансирования мероприятий является выручкаот оказания услуг по передаче электрической энергии. Расходы учитываются в составе себестоимости в тарифах на услуги по передаче электрической энергии – текущие расходы по основной деятельности. 
Информация об источниках финансирования проектов Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, представлена в таблице 2.7.1.
Таблица 2.7.1 
Источники финансирования Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности
	Источники финансирования проектов 
	Сумма, тыс. рублей (с НДС)

	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	Собственные средства предприятия, включенные в тарифна реализацию Программы ЭС и Инвестпрограммы
	8394,2
	8042,6
	12679,4
	5737,9
	87853,7



[bookmark: р27]2.8Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, включённые в программу 
С целью достижения установленных в настоящей Программе целевых показателей экономии топливно-энергетических ресурсов, разработан комплекс организационных и технических мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Мероприятия, предлагаемые к включению в настоящую Программу, условно  разделены на следующие группы:
· энергосберегающие мероприятия, направленные на реализацию потенциала энергосбережения в технологических системах  и на объектах электросетевого комплекса;
· энергосберегающие мероприятия, направленные на реализацию потенциала энергосбережения объектов производственно-хозяйственного назначения.
Отбор энергосберегающих мероприятий, для включения в настоящую Программу, производился с учетом:
· приказом Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 28.03.2014 N 33;
· решением РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 марта 2014 года №18 «об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемый виды деятельности на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа»;
· приказом министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 года №398 «об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;
· результатов проведённого обязательного энергетического обследования и зарегистрированного в Министерстве энергетики РФ энергетического паспорта потребителя ТЭР (рег. № ПОЭ-0001-14-1887);
· выполнения, установленных в разделе 7 настоящей Программы, целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
· показателей экономической эффективности мероприятия (проекта), отражающих соотношение затрат на проведение мероприятия (проекта) и экономического эффекта, получаемого предприятием от его внедрения;
· соответствия мероприятий критериям общественной значимости.
Все предлагаемые мероприятия объединены в проекты. Паспорта проектов и пояснительные запискипредставлены в разделе 3.
[bookmark: _GoBack]Сведения о стоимости материалов и оборудования в ценах 2014 года, необходимых для реализации программы энергосбережения представлены в Том-2 «Приложения к отчету об обязательном энергетическом обследовании ОАО «Варьеганэнергонефть».
[bookmark: р28]2.9Механизмы мониторинга и контроля исполнения Программы
В целях обеспечения мониторинга и контроля исполненияпрограммыпланируется:
· создание рабочей группы, под председательством главного инженера предприятия за контролем хода и исполнения Программы и анализа достигнутых результатов;
· назначение лиц, ответственных за организациювыполнения работ по каждомуконкретному проекту;
· внедрение на предприятии механизма ключевых показателей результативности (КПР) для ответственных лиц и структурных подразделений, включая вопросы денежного вознаграждения сотрудников;
· осуществление выездных комплексных инспектирований;
· разработка и дальнейшее использование индикаторов энергетической эффективности (целевых показателей) по внедрению проектных решений;
· анализ индикаторов энергоэффективности, принятие решений по дальнейшему исполнению, а, при необходимости, по внесению изменений в процесс выполнения Программы.



[bookmark: р3]3 ПАСПОРТА ПРОЕКТОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
[bookmark: р32]3.1Паспорт проекта: «Оптимизация эксплуатационных режимов использования силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд»


ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Сведения о проекте


Дата регистрации: «____»  __________ 20___г.
Номер проекта: 2
1. Полное название проекта:
Оптимизация эксплуатационных режимов использования силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд "
2. Фамилия, имя, отчество автора (авторов) проекта: 
_________
3. Почтовый адрес:
628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Южная промзона, ул. Промышленная, дом 1
4. Руководитель проекта (Ф.И.О., должность):
_________
5. Код города: 34668 Телефон: 40-116 Факс: 46-501 E-mail:reception@oaoven.ru
6. Общая стоимость проекта: 
· в ценах 2014 года: 29 960,8 тыс. руб.
· в текущих ценах на момент реализации мероприятия: 33 148,1 тыс. руб.
Источником финансирования мероприятия является выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии (расходы учитываются в составе себестоимости в тарифах на услуги по передаче электрической энергии – текущие расходы по основной деятельности), инвестпрограмма.
Бюджетные средства: 0 тыс. руб.
7. Сроки окупаемости проекта: 
	
	ВСЕГО ПРОЕКТА (простой срок окупаемости):
	19,3 года

	
	ВСЕГО ПРОЕКТА (дисконтированный срок окупаемости):
	24,0 года



Сведения о проекте
1. Основания проекта
Достижение целевых показателей Программы в части снижения потерь электроэнергии в силовых трансформаторах и трансформаторах собственных нужд.
2. Цели и задачи проекта
Целью проекта является: 
· Повышение энергетической эффективности основного технологического оборудования, участвующего в процессе передачи электроэнергии (силовых трансформаторов), а также трансформаторов собственных нужд.
Задачи: 
· Замена силовых трансформаторов КТПН 6/0,4 кВ, а также трансформаторов собственных нуждПС 35/6 кВ.
3. Результат проекта
По результатам расчётов эффект от реализации проекта может составить:
	Мероприятие
	Годовая экономия по результатам внедрения, 
тыс. кВт·ч
	Экономия ЭЭ за период действия программы, 
тыс. кВт·ч

	Обновление резервного фонда парка силовых трансформаторов класса напряжения СН-II:
	622,3 
	1400,2

	Снижение установленной мощности силовых трансформаторов КТПН с низким уровнем фактической загрузки:
	10,9 
	49,1

	Снижение установленной мощности ТСН с низким уровнем фактической загрузки:
	254,2 
	572,0


Величина годового экономического эффекта по реализации проекта в денежном эквиваленте может составить:
	Мероприятие
	в ценах 2014 года, тыс. руб.
	за период действия программы 2015-2019 г, тыс. руб.

	Обновление резервного фонда парка силовых трансформаторов класса напряжения СН-II:
	1 089,0
	5 387,7

	Снижение установленной мощности силовых трансформаторов КТПН с низким уровнем фактической загрузки:
	19,0
	94,0

	Снижение установленной мощности ТСН с низким уровнем фактической загрузки:
	444,8
	2 200,7

	ИТОГО:
	1 552,9
	4 925,8


4. Этапы проекта
1 этап: 
Задачи:
· Обновление парка силовых трансформаторов класса напряжения СН-II в объеме 20-и единиц в год на энергоэффективные;
· Замена незагруженных силовых трансформаторов К-72 и ТП-ГАИ (Куст-222, Варьеганское месторождение);
Продолжительность:
· 2015 г.
Структура работ этапа: 
· Закупка и установка силовых трансформаторов
Результат: 
· Снижение величины фактических потерь электроэнергии в силовых трансформаторах
2 этап: 
Задачи:
· Обновление парка силовых трансформаторов класса напряжения СН-II в объеме 20-и единиц в год;
Продолжительность:
· 2016 г.
Структура работ этапа: 
· Закупка и установка силовых трансформаторов
Результат: 
Снижение величины фактических потерь электроэнергии в силовых трансформаторах КТПН 6/0,4 кВ
3 этап: 
Задачи:
· Обновление парка силовых трансформаторов класса напряжения СН-II в объеме 20-и единиц
Продолжительность:
· 2017 г.
Структура работ этапа: 
· Закупка и установка силовых трансформаторов
Результат: 
Снижение величины фактических потерь электроэнергии в силовых трансформаторах КТПН 6/0,4 кВ
4 этап: 
Задачи:
· Обновление резервного парка силовых трансформаторов класса напряжения СН-II в объеме 20-и единиц
Продолжительность:
· 2018 г.
Структура работ этапа: 
· Закупка и установка силовых трансформаторов
Результат: 
Снижение величины фактических потерь электроэнергии в силовых трансформаторах КТПН 6/0,4 кВ
5 этап: 
Задачи:
· Обновление парка силовых трансформаторов класса напряжения СН-II в объеме 20-и единиц
Продолжительность:
· 2019 г.
Структура работ этапа: 
· Закупка и установка силовых трансформаторов
Результат: 
Снижение величины фактических потерь электроэнергии в силовых трансформаторах КТПН 6/0,4 кВ

5. Критерии достижения целей и приемки результатов проекта
Основным критерием исполнения проекта и достижения поставленной цели является факт снижения величины фактических потерь электроэнергии в силовых трансформаторах и трансформаторах собственных нужд.


6. Организацияуправленияпроектом
6.1 Органыуправленияпроектом
	Проектная роль/ 
Орган управления
	Основные функции

	Руководитель проекта
	Принимает результат

	Куратор
	Контролирует ход исполнения


6.2 Состав участников проекта
	№
п/п
	Ф.И.О.
	Должность
	Проектная роль/
Орган управления

	1
	
	
	Руководитель проекта

	2
	
	
	Куратор

	3
	
	
	Исполнитель


6.3 Матрица ответственности
	 Структура работ проекта
	Участники проекта (проектные роли и органы управления)

	
	Куратор
	Руководитель проекта
	Исполнитель

	Закупка оборудования
	
	
	

	Монтажные работы
	
	
	



У – утверждает документ или принимает результат;
С – согласует документ или участвует в приемке результата;
О – отвечает за исполнение, принимает решения. Ответственный за результат исполнения может быть назначен только один;
К – контролирует ход реализации и результат;
уч – участвует в исполнении;
И – информируется путем рассылки информации о результатах. 


7. Контрольныеточкипроекта
	№
	Дата
	Контрольная точка

	п/п
	
	

	1
	2
	3

	2015 год

	Снижение установленной мощности силовых трансформаторов КТПН с низким уровнем фактической загрузки по кусту К-222

	1
	30.06.2015
	Приемка выполненных работ в соответствии с графиком

	2
	25.12.2015
	Контроль эффективности внедрения по факту выполненных работ

	Обновление парка силовых трансформаторов класса напряжения СН-II

	3
	30.09.2015
	Приемка выполненных работ в соответствии с графиком

	4
	25.12.2015
	Контроль эффективности внедрения по факту выполненных работ

	2016 год

	Снижение установленной мощности силовых трансформаторов КТПН с низким уровнем фактической загрузки по кусту К-222

	5
	25.12.2016
	Контроль эффективности внедрения по факту выполненных работ

	Обновление парка силовых трансформаторов класса напряжения СН-II

	6
	30.09.2016
	Приемка выполненных работ в соответствии с графиком

	7
	25.12.2016
	Контроль эффективности внедрения по факту выполненных работ

	2017 год

	Снижение установленной мощности силовых трансформаторов КТПН с низким уровнем фактической загрузки по кусту К-222

	8
	25.12.2017
	Контроль эффективности внедрения по факту выполненных работ

	Обновление парка силовых трансформаторов класса напряжения СН-II

	9
	30.09.2017
	Приемка выполненных работ в соответствии с графиком

	15
	25.12.2017
	Контроль эффективности внедрения по факту выполненных работ

	Снижение установленной мощности ТСН с низким уровнем фактической загрузки

	10
	30.09.2017
	Приемка выполненных работ в соответствии с графиком

	11
	25.12.2017
	Контроль эффективности внедрения по факту выполненных работ

	2018 год

	Снижение установленной мощности силовых трансформаторов КТПН с низким уровнем фактической загрузки по кусту К-222

	12
	25.12.2018
	Контроль эффективности внедрения по факту выполненных работ

	Обновление парка силовых трансформаторов класса напряжения СН-II

	13
	30.09.2018
	Приемка выполненных работ в соответствии с графиком

	14
	25.12.2018
	Контроль эффективности внедрения по факту выполненных работ

	Снижение установленной мощности ТСН с низким уровнем фактической загрузки

	15
	30.09.2018
	Приемка выполненных работ в соответствии с графиком

	16
	25.12.2018
	Контроль эффективности внедрения по факту выполненных работ

	2019 год

	Снижение установленной мощности силовых трансформаторов КТПН с низким уровнем фактической загрузки по кусту К-222

	17
	25.12.2019
	Контроль эффективности внедрения по факту выполненных работ




	1
	2
	3

	Обновление парка силовых трансформаторов класса напряжения СН-II

	18
	30.09.2019
	Приемка выполненных работ в соответствии с графиком

	19
	25.12.2019
	Контроль эффективности внедрения по факту выполненных работ

	Снижение установленной мощности ТСН с низким уровнем фактической загрузки

	20
	30.09.2019
	Приемка выполненных работ в соответствии с графиком

	21
	25.12.2019
	Контроль эффективности внедрения по факту выполненных работ


8. Бюджет проекта (в текущих ценах на момент реализации проекта)
	Этапы реализации проекта
	Финансирование в 2015-2019 годах, тыс. руб. (без НДС)
	В т. ч. по источникам

	
	
	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Внебюджетные источники, тыс. руб.

	Всего, из них:
	33 148,1
	-
	33 148,1

	2015 год
	4 940,3
	-
	4 940,3

	2016 год
	4 996,9
	-
	4 996,9

	2017 год
	12 811,5
	-
	12 811,5

	2018 год
	5 199,7
	-
	5 199,7

	2019 год
	5 199,7
	-
	5 199,7


9. Ограничения проекта
Замена силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд должна производиться в строгом соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, работниками из числа ремонтного персонала организации, осуществляющей техническое обслуживание данных электроустановок.
10. Допущения проекта
При расчетах экономической эффективности принято оборудование Минского з-да.
11. Риски проекта
	№
п/п
	Описание рисков
	Мероприятия по управлению рисками
	Сроки
	Ответственный

	1
	Выход из строя силовых трансформаторов,  трансформаторов собственных нужд
	Замена силовых трансформаторов, трансформаторов собственных нужд
	По мере выявления
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Пояснительная записка
к паспорту проекта: Оптимизация эксплуатационных режимов использования силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд 
1. Общая характеристика проекта
По результатам обследования силовых трансформаторов подстанций 35/6 кВ, КТПН 6/0,4 кВ, трансформаторов собственных нужд (ТСН) в базовом году определены их фактические режимы использования. Установлены факты неэффективного использования оборудования по причине низкого уровня его загрузки, использования парка трансформаторов с низкоэффективными паспортными характеристиками.
2. Краткое описание целей и ожидаемых результатов исполнения проекта, с указанием сроков их достижения, а также финансовых затрат на внедрение
Цель проекта по повышению энергетической эффективности парка силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд может быть достигнута за счет установки современного оборудования меньшей установленной мощности с улучшенными характеристиками.
По результатам внедрения мероприятий по повышению энергоэффективности величина годовой экономии электроэнергии относительно базового года может составить 887,363 тыс. кВт·ч, а годовой экономический эффект может составить           1 552,885 тыс. руб.
В таблице представлена ориентировочная смета на выполнение работ по оптимизации эксплуатационных режимов парка силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд ОАО «Варьеганэнергонефть»
Ориентировочная смета
	Тип
	S, кВ·А
	Uкз, %
	∆Pхх, кВт
	∆Pкз, кВт
	Ixx, %
	Кол-во, единиц в год
	Цена, учитывая доставку
(без НДС), тыс. руб.
	Сумма 
тыс. руб.

	Снижение установленной мощности силовых трансформаторов КТПН с низким уровнем загрузки

	ТМГ-11-ХЛ1
	63
	4,5
	0,22
	1,28
	1,8
	2
	66,5
	133,0

	Обновление резервного фонда парка силовых трансформаторов

	ТМГ-12
	250
	4,5
	0,43
	3,25
	1,00
	20
	158,6
	3 172,0

	ТМГ-12
	400
	4,5
	0,61
	4,60
	0,80
	50
	202,4
	10 120,0

	ТМГ-12
	630
	5,5
	0,80
	6,75
	0,60
	25
	303,95
	7 598,8

	ТМГ-12
	1000
	5,5
	1,10
	10,50
	0,50
	5
	436,4
	2 182,0

	Снижение установленной мощности ТСН с низким уровнем фактической загрузки

	ТМГ-11
	16
	4,5
	0,085
	0,44
	3,0
	16
	44,8
	716,8

	ТМГ-11
	25
	4,5
	0,115
	0,60
	2,8
	52
	49,9
	2 594,8

	ТМГ-11
	40
	4,5
	0,155
	0,88
	2,6
	61
	56,45
	3 443,5
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Показатели экономической эффективности проекта

	Исходные данные, показатели
	Ед. изм.
	Всего 2014-2019
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Е - Ставка дисконтирования (в зависимости от года начала проекта)
	%
	 
	 
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00

	Индекс цен на инвестиции в основной капитал
	 
	 
	1
	1,0406
	1,0406
	1,0406
	1,0406
	1,0406

	Индекс цен на производство и передачу электроэнергии
	 
	 
	1
	1,084
	1,092
	1,083
	1,083
	1,083

	Тариф покупки потерь электроэнергии в прогнозируемых ценах 
	руб./кВт*ч.
	 
	1,750
	1,897
	2,072
	2,243
	2,430
	2,631

	Зк - затраты капитального характера в ценах года реализации
	тыс. руб.
	33148,08
	 
	4940,30
	4996,86
	12811,46
	5199,73
	5199,73

	Зт - текущие затраты в  ценах  года реализации
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Зt -Суммарные затраты в ценах текущего года
	тыс. руб.
	33148,08
	 
	4940,30
	4996,86
	12811,46
	5199,73
	5199,73

	Rt - Экономия расходов на покупку потерь э/э 
	тыс. руб.
	4 925,81
	 
	69,36
	344,86
	795,27
	1 626,89
	2 089,42

	Денежный поток
	тыс. руб.
	-21 221,95
	 
	-4 870,94
	-3 942,37
	-8 629,84
	-2 174,54
	-1 604,26

	К - дисконтированные расходы
	тыс. руб.
	49 220,08
	 
	5 140,88
	6 135,68
	18 562,92
	8 890,18
	10 490,42

	Внутренняя норма доходности (ВНД , IRR) 
	%
	8,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Чистый дисконтированный доход NPV (за весь срок эксплуатации)
	тыс. руб.
	58244,93
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Чистый дисконтированный доход NPV(на период действия программы)
	тыс. руб.
	-19296,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расчетный срок амортизации
	лет
	20,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дисконтированный срок окупаемости 
	лет
	24,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 




[bookmark: р33]3.2Паспорт проекта «Установка БСК на КТП-6/0,4 кВ для компенсации реактивной энергии»


ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Сведения о проекте



Дата регистрации: «____»  __________ 20___г.
Номер проекта: 3
1. Полное название проекта:
Установка БСК на КТП-6/0,4 кВ для компенсации реактивной энергии.
2. Фамилия, имя, отчество автора (авторов) проекта: 
_________
3. Почтовый адрес:
628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Южная промзона, ул. Промышленная, дом 1
4. Руководитель проекта (Ф.И.О., должность):
_________
5. Код города: 34668 Телефон: 40-116 Факс: 46-501E-mail:reception@oaoven.ru
6. Общая стоимость проекта: 
· В ценах 2014 года 82 384,8 тыс. руб.;
· В текущих ценах на момент реализации мероприятия 92 134,6 тыс. руб.
Источником финансирования мероприятия является выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии (расходы учитываются в составе себестоимости в тарифах на услуги по передаче электрической энергии – текущие расходы по основной деятельности), инвестпрограмма. 
Бюджетные средства:0 тыс. руб.
7. Срок окупаемости проекта:
· Простой срок окупаемости 3,3 года;
· Дисконтированный срок окупаемости 6,6 года.



Сведения о проекте
1. Основания проекта
Приведение tg φ к нормативным и договорным величинам.
Цели и задачипроекта
Целью проекта является: 
· сокращения потерь электрической энергии за счет приведения коэффициентов реактивной мощности в соответствие к нормативным и договорным величинам.
Задачи: 
установка компенсирующих устройств (КРМ) на секциях шин 0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ  на объектах предприятия.
2. Результат проекта
По результатам расчетов годовой эффект от реализации проекта составит:               14 128,825тыс. кВт·ч.
Величина годового экономического эффекта по реализации проекта в денежном эквиваленте составит:
· В ценах 2014 года 24 725,4тыс. руб.;
· За период действия программы  2019 г. 45 546,2 тыс. руб;
· Чистый дисконтированный доход за весь срок эксплуатации (принят равным сроку амортизации - 10 лет) составит 540 618,5 тыс. руб.
3. Этапы проекта
1 этап: 
разработка и согласование проектной документации.
Продолжительность:
(2015 г. )
2 этап:
закупка и установка устройств компенсации реактивной мощности.
Результат: 
Понижение tg φ до нормативных значений,  снижения потерь электрической энергии в ВЛ и трансформаторах.
4. Критерии достижения целей и приемки результатов проекта
Основным критерием исполнения проекта и достижения поставленной цели является факт снижения потерь электрической энергии в ВЛ и трансформаторах и уменьшение  tg φ.

5. Организацияуправленияпроектом

5.1 Органыуправленияпроектом
	Проектная роль/ Орган управления
	Основные функции

	Руководитель проекта
	Принимает результат

	Куратор
	Контролирует ход исполнения


5.2 Состав участников проекта
	№п/п
	Ф.И.О.
	Должность
	Проектная роль/
Орган управления

	1
	
	
	Руководитель проекта

	2
	
	
	Куратор

	3
	
	
	Исполнитель


5.3 Матрица ответственности
	 Структура работ проекта
	Участники проекта (проектные роли и органы управления)

	
	Куратор
	Руководитель проекта
	Исполнитель

	Закупка оборудования
	
	
	

	Монтажные работы
	
	
	



У – утверждает документ или принимает результат;
С – согласует документ или участвует в приемке результата;
О – отвечает за исполнение, принимает решения. Ответственный за результат исполнения может быть назначен только один;
К – контролирует ход реализации и результат;
уч – участвует в исполнении;
И – информируется путем рассылки информации о результатах.
6. Контрольные точки проекта
	№п/п
	Дата
	Контрольнаяточка

	2015 год

	1
	28.12.2015
	Приемка выполненных работ в соответствии с графиком

	2016 год

	2
	28.12.2016
	Приемка выполненных работ в соответствии с графиком

	2017 год

	3
	28.12.2017
	Приемка выполненных работ в соответствии с графиком

	2018 год

	4
	28.12.2018
	Приемка выполненных работ в соответствии с графиком

	2019 год

	5
	28.12.2019
	Приемка выполненных работ в соответствии с графиком




7. Бюджет проекта
	Этапы реализации проекта
	Финансирование в 2015-2019 годах, тыс. руб. (без НДС)
	В т. ч. по источникам

	
	
	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Внебюджетные источники, тыс. руб.

	Всего, из них:
	92 134,6
	0
	92 134,6

	2015 год
	3817,2
	0
	3817,2

	2016 год
	9814,9
	0
	9814,9

	2017 год
	10213,4
	0
	10213,4

	2018 год
	10213,4
	0
	10213,4

	2019 год
	58075,5
	0
	58075,5


8. Ограничения проекта
Установка БСК должна производиться в строгом соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, работниками из числа ремонтного персонала организации, осуществляющей техническое обслуживание данных электроустановок. 
9. Допущения проекта
Ввиду большей экономической эффективности места установки приняты на стороне 0,4 кВ КТПН. Оборудование должно работать в автоматическом режиме.
10. Риски проекта
	№
п/п
	Описание рисков
	Мероприятия по управлению рисками
	Сроки
	Ответственный

	1
	Согласование установки на объектах Потребителей 
	Организационно-разъяснительная работа с Потребителями
	2015 г
	

	2
	Выход из строя установки УКМ
	Контроль за потреблением электроэнергии  и tg φ

	По мере обнаружения
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Пояснительная записка 
· к паспорту проекта «Установка БСК на КТП-6/0,4 кВ для компенсации реактивной энергии»
1. Общая характеристика проекта
На сегодняшний день большинство объектов ОАО «ВЭН» либо не оборудовано установками для компенсации реактивной мощности, либо оно выведено из эксплуатации ввиду технической неисправности. 
В ходе проведенного энергетического обследования установлены фактические значения коэффициентов реактивной мощности по участкам электрических сетей предприятия и существующий потенциал энергосбережения за счет их приведения к нормативным значениям.
Предварительная оценка вариантов установки компенсирующих устройств (ПС-35/6кВ или КТПн-6/0,4кВ) показала существенное больший экономический эффект от реализации мероприятия, при установке БСК в непосредственной близости к потребителям реактивной мощности.
Суммарный годовой потенциал экономии электрической энергии в целом по ОАО «ВЭН» за счет компенсации реактивной мощности, в случае реализации мероприятия по объектам с  tg φ > 0.4 (cos φ < 0.93) и составит:
При установке в ТП - 6/0,4кВ - 14 128,825 МВт·ч или 24 725,443 тыс. руб.
Затраты на реализацию проекта ориентировочно составят 82 384,8 тыс. рублей. 


Показатели экономической эффективности проекта
	Исходные данные, показатели
	Ед. изм.
	Всего  2014-2019
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Е - Ставка дисконтирования (в зависимости от года начала проекта)
	%
	
	
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00

	Индекс цен на инвестиции в основной капитал
	 
	
	1
	1,0406
	1,0406
	1,0406
	1,0406
	1,0406

	Индекс цен на производство и передачу электроэнергии
	 
	
	1
	1,084
	1,092
	1,083
	1,083
	1,083

	Тариф покупки потерь электроэнергии в прогнозируемых ценах 
	руб./кВт·ч.
	
	1,750
	1,897
	2,072
	2,243
	2,430
	2,631

	Зк - затраты капитального характера в ценах года реализации
	тыс. руб.
	92134,57
	
	3817,25
	9814,94
	10213,42
	10213,42
	58075,54

	Зт - текущие затраты в  ценах  года реализации
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	Зt -Суммарные затраты в ценах текущего года
	тыс. руб.
	92134,57
	
	3817,25
	9814,94
	10213,42
	10213,42
	58075,54

	Rt - Экономия расходов на покупку потерь э/э 
	тыс. руб.
	45 546,20
	
	1 193,21
	4 522,53
	8 384,66
	12 856,76
	18 589,03

	Денежный поток
	тыс. руб.
	-27 180,40
	
	-2 624,03
	-4 485,09
	-1 313,39
	1 608,81
	-20 366,70

	К - дисконтированные расходы
	тыс. руб.
	165 451,85
	
	3 972,23
	12 051,84
	14 798,55
	17 462,29
	117 166,94

	Внутренняя норма доходности (ВНД , IRR) 
	%
	57,92
	
	
	
	
	
	

	Чистый дисконтированный доход NPV (за весь срок эксплуатации)
	тыс. руб.
	540618,46
	
	
	
	
	
	

	Чистый дисконтированный доход NPV(на период действия программы)
	тыс. руб.
	-10094,84
	
	
	
	
	
	

	Расчетный срок амортизации
	лет
	10,0
	
	
	
	
	
	

	Дисконтированный срок окупаемости 
	лет
	6,6
	
	
	
	
	
	



[bookmark: р34]3.3Паспорт проекта: «Устранение нерационального потребления и повышение эффективности использования электрической энергии на нужды искусственного освещения объектов»


ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Сведения о проекте

Дата регистрации: «____»  __________ 20___г.
Номер проекта: 4
1. Полное название проекта:
Устранение нерационального потребления и повышение эффективности использования электрической энергии на нужды искусственного освещения объектов
2. Фамилия, имя, отчество автора (авторов) проекта: 
_________
3. Почтовый адрес:
628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Южная промзона, ул. Промышленная, дом 1
4. Руководитель проекта (Ф.И.О., должность):
_________
5. Код города: 34668 Телефон: 40-116 Факс: 46-501 E-mail:reception@oaoven.ru
6. Общая стоимость проекта: 
· В ценах 2014 года 1 564,7 тыс. руб.
· За период действия Программы 2015-2019 г.г. 3 349,7 тыс. руб. 
Источником финансирования мероприятия является выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии (расходы учитываются в составе себестоимости в тарифах на услуги по передаче электрической энергии – текущие расходы по основной деятельности). 
Бюджетные средства: 0 тыс. руб.
7. Срок окупаемости проекта:
· Простой 2,9 года.
· Дисконтированный 7,9. 

Сведения о проекте
1. Основания проекта
Достижение целевых показателей Программы в части снижения потребления электроэнергии на нужды искусственного освещения.
2. Цели и задачи проекта
Целью проекта является: 
· Снижение нерационального потребления электрической энергии на нужды искусственного освещения.
· Повышение эффективности использования электрической энергии на нужды искусственного освещения.
Задачи: 
· Приведение режима работы существующего осветительного оборудования к нормативным условиям эксплуатации.
· Замена существующего осветительного оборудования на современное энергоэффективное.
3. Результат проекта
По результатам расчётов годовой эффект от реализации проекта может составить:
	Оптимизация времени работы систем искусственного освещения в местах общего пользования
	8,9 тыс.кВт·час

	Применение автоматического управления уличным освещением базы ПТС-1
	6,3 тыс.кВт·час

	Замена ламп накаливания на энергосберегающие
	47,4 тыс.кВт·час

	Модернизация систем уличного освещения
	130,2 тыс.кВт·час

	ИТОГО
	192,8 тыс. кВт·час


Величина годового экономического эффекта по реализации проекта в денежном эквиваленте может составить:
	Мероприятие
	В ценах 2014 г., тыс. руб.
	За период действия Программы 2015-2019 г.г.

	Оптимизация времени работы систем искусственного освещения в местах общего пользования
	25,2 
	113,5

	Применение автоматического управления уличным освещением базы ПТС-1
	17,9 
	80,6

	Замена ламп накаливания на энергосберегающие
	134,7 
	606,5

	Модернизация систем уличного освещения
	370,4 
	1 667,7

	ИТОГО
	548,2 
	2 468,3


4. Этапы проекта
1 этап: 
Задачи:
· Внедрение энергосберегающих мероприятий:
· Применение автоматического управления уличным освещением базы ПТС-1.
· Замена ламп накаливания на энергосберегающие. 
Продолжительность:
· 2015 г.
Структура работ этапа: 
· Закупка необходимого оборудования.
· Монтаж оборудования.
Результат: 
· Снижение нерационального потребления и повышение энергоэффективности использования электрической энергии на нужды искусственного освещения. 

2 этап: 
Задачи:
· Внедрение энергосберегающих мероприятий:
· Оптимизация времени работы систем искусственного освещения в местах общего пользования.
· Модернизация систем уличного освещения. 
Продолжительность:
· 2016 г.
Структура работ этапа: 
· Закупка необходимого оборудования.
· Монтаж оборудования.
Результат: 
· Снижение нерационального потребления и повышение энергоэффективности использования электрической энергии на нужды искусственного освещения.
5. Критерии достижения целей и приемки результатов проекта
Основными критериями исполнения проекта и достижения поставленных целей являются:
· факт устранения нерационального потребления электрической энергии;
· повышение эффективности потребления электроэнергии.

6. Организацияуправленияпроектом
6.1 Органы управления проектом
	Проектная роль/ Орган управления
	Основные функции

	Руководитель проекта
	Принимает результат

	Куратор
	Контролирует ход исполнения


6.2 Состав участников проекта
	№
п/п
	Ф.И.О.
	Должность
	Проектная роль/
Орган управления

	1
	
	
	Руководитель проекта

	2
	
	
	Куратор

	3
	
	
	Исполнитель


6.3  Матрица ответственности
	 Структура работ проекта
	Участники проекта (проектные роли и органы управления)

	
	Куратор
	Руководитель проекта
	Исполнитель

	Закупка оборудования
	
	
	

	Монтажные работы
	
	
	



У – утверждает документ или принимает результат;
С – согласует документ или участвует в приемке результата;
О – отвечает за исполнение, принимает решения. Ответственный за результат исполнения может быть назначен только один;
К – контролирует ход реализации и результат;
уч – участвует в исполнении;
И – информируется путем рассылки информации о результатах. 

7. Контрольные точки проекта
	№
п/п
	Дата
	Контрольнаяточка

	2015год

	1
	28.12.2015
	Приемка выполненных работ по первому этапу

	2016 год

	2
	28.12.2016
	Приемка выполненных работ по второму этапу



8. Бюджет проекта
	Этапы реализации проекта
	Финансирование в 2015-2019 годах, тыс. руб. (без НДС)
	В т. ч. по источникам

	
	
	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Внебюджетные источники, тыс. руб.

	Всего, из них:
	1 564,7
	0
	1 564,7

	2015 год
	80,2
	0
	80,2

	2016 год
	1 484,5
	0
	1 484,5

	2017 год
	0,0
	0
	0,0

	2018 год
	0,0
	0
	0,0

	2019 год
	0,0
	0
	0,0


9. Ограничения проекта
Работы в рамках энергосберегающих мероприятий должны производиться в строгом соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00, работниками из числа ремонтного персонала организации, осуществляющей техническое обслуживание данных электроустановок. 
Допущения проекта
Достижение экономического эффекта от реализации мероприятия возможно только после организации оперативного контроля над исполнением проекта и анализа фактических показателей использования электрической энергии на нужды освещения.
10. Риски проекта
	№
п/п
	Описание рисков
	Мероприятия по управлению рисками
	Сроки
	Ответственный

	1
	Выход из строя оборудования
	Замена оборудования
	По мере выявления
	

	2
	Нарушение режимов использования оборудования
	Восстановление режимов работы
	По мере выявления
	




Пояснительная записка
к паспорту проекта: «Устранение нерационального потребления и повышение эффективности использования электрической энергии на нужды искусственного освещения объектов»
1. Общая характеристика проекта
По результатам проведенного обследования было установлено:
· На объектах предприятия в помещениях с периодическим пребыванием персонала (места общего пользования) имеет место неэффективное использование осветительных приборов. Это связано с несвоевременным отключением питания посредством ручного управления.
· По результатам приборного обследования установлен факт нерационального потребления электроэнергии на нужды осветительной нагрузки, ввиду сверхнормативного времени использования, обусловленного отсутствием автоматического управления уличным освещением в функции освещенности. 
· В качестве уличного освещения территории предприятия используются низкоэффективные консольные светильники РКУ и венчающие светильники РТУ, оснащенные дуговыми ртутными лампами. Стоит отметить, что используемая светотехническая арматура находится преимущественно в неудовлетворительном состоянии.
· На данный момент в осветительной сети предприятия ОАО «ВЭН» применяются стандартные лампы накаливания мощностью 60, 75, 95, 100, 150 и 500 Вт. 
Таким образом, на объектах предприятия наблюдается нерациональное и неэффективное потребление электрической энергии на нужды искусственного освещения.
2. Краткое описание целей и ожидаемых результатов исполнения проекта, с указанием сроков их достижения, а также финансовых затрат на внедрение
Для устранения нерационального потребления и повышения эффективности потребления электрической энергии на нужды искусственного освещения в рамках данного проекта предлагается ряд энергосберегающих мероприятий:
Оптимизация времени работы систем искусственного освещения в местах общего пользования
Цель мероприятия по снижению нерационального потребления электрической энергии на нужды освещения в местах общего пользования может быть достигнута за счёт установки датчиков движения и присутствия.
Сводные данные результатов анализа по помещениям, рекомендуемым к использованию датчиков движения в системах искусственного освещения, представлены в таблице 3.1. 
Таблица 3.1
Данные по помещениям мест общего пользования, рекомендуемым к использованию датчиков движения
	Наименование помещения
	Ориентировочная модель датчика
	Кол-во датчиков на единицу помещения
	Потенциал экономии ∆W, тыс. кВт·ч
	Срок окупаемости, лет

	Коридоры
	ДД-024 (потолочный)
	2
	8,9
	1,0

	Лестницы
	ДД-08 (настенный)
	4
	
	

	Санузлы, душевые
	ДД-024 (потолочный)
	1
	
	

	Гардеробы
	ДД-08 (настенный)
	4
	
	


По результатам внедрения мероприятия по снижению нерационального потребления электрической энергии на нужды освещения в местах общего пользования экономический эффект в натуральном выражении относительно базового года может составить 8,9 тыс. кВт·час.
Годовая экономия в стоимостном выражении может составить 25,2 тыс.руб.
В таблице 3.2 представлена ориентировочная стоимость оборудования, рекомендуемого для внедрения в рамках мероприятия по оптимизация времени работы систем искусственного освещения в местах общего пользования ОАО «Варьеганэнергонефть».
Таблица 3.2
Стоимость оборудования
	№
	Модель датчика
	Основные технические характеристики
	Кол-во, шт.
	Цена 
(без НДС), руб.
	Сумма 
руб.

	
	
	Угол 
охвата 
	Мощность нагрузки, ВА
	Дальность действия, м
	
	
	

	1
	ДД-024 (потолочный)
	360
	600
	6
	23
	298
	6 854

	2
	ДД-08 (настенно-потолочный)
	180
	600
	12
	64
	295
	18 880

	Итого:
	25 734


Применение автоматического управления уличным освещением базы ПТС-1
Цель мероприятия по снижению нерационального потребления электрической энергии на нужды уличного освещения может быть достигнута за счёт установки автоматических контроллеров времени использования осветительной нагрузки (фотореле).
Сведения по характеристикам, объемам потребления электроэнергии системами уличного освещения, представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3
Сведения о системах уличного освещения базы ПТС-1
	Местоположение
	Тип светильника
	Тип 
источника
 света
	N, шт.
	Руст.ном., Вт
	Потери ПРА, %
	Тработы, ч/год
	Wгод,
 кВт*ч

	
	
	
	
	
	
	
	

	База ПТС-1
	РКУ
	ДРЛ
	10
	125
	8
	4 603
	6 214,1

	
	РТУ
	ДРЛ
	28
	250
	8
	4 603
	34 798,7

	
	РКУ
	ДРЛ
	22
	250
	8
	4 603
	27 341,8

	
	РКУ
	ДРЛ
	4
	400 
	8
	4 603
	7 954,0

	
	Прожектор
	МГЛ
	2
	150
	8
	4 603
	1 491,4


По результатам внедрения мероприятия по снижению нерационального потребления электрической энергии на нужды уличного освещения экономический эффект в натуральном выражении относительно базового года может составить 6,3 тыс. кВт·час.
Годовая экономия в стоимостном выражении может составить 17,9 тыс.руб.
В таблице 3.4 представлена ориентировочная стоимость оборудования, рекомендуемого для внедрения в рамках мероприятия по применению автоматического управления уличным освещением базы ПТС-1
Таблица 3.4
Стоимость оборудования
	Модель фотореле
	Кол-во, шт.
	Цена без НДС, руб.
	Сумма, руб.

	Фотореле ФР-16А
	3*
	656
	1 968

	Контактор модульный КМ 20-20 AC ИЭК
	3*
	705
	2 115

	Затраты на приобретение светотехнического оборудования всего, руб.
	4 083


*– управление  уличным освещением осуществляется с трех щитов.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие, светодиодные
Перечень объектов, в отношении которых рекомендована замена низкоэффективных источников освещения на энергосберегающие, представлен в Приложении 7.
По результатам внедрения мероприятия по замене ламп накаливания на светодиодные на объектах предприятия, экономический эффект в натуральном выражении относительно базового года может составить 47,4 тыс. кВт·час.
Годовая экономия в стоимостном выражении может составить 134,7 тыс.руб.
В таблице 3.5 представлена ориентировочная стоимость оборудования, рекомендуемого для внедрения в рамках мероприятия по замене ламп накаливания на светодиодные суммарно для каждого объекта.
Таблица 3.5
Ориентировочная смета
	Наименование объекта
	Затраты на реализацию мероприятия, руб.

	Центральная база
	17 424

	База ПТС-1
	13 302

	ПТС-2, сетевой район №6. (Тагринское м/р)
	8 227

	ПТС-1, сетевой район №8. (Западно-Варьеганское м/р)
	4 095

	База ПТС-2
	12 108

	ПТС-3, сетевой район №7. (Северо-Хохряковское м/р)
	6 147

	База ПТС-3, сетевой район №9. (Бахиловское м/р)
	7 002

	ПТС-3, сетевой район №10.                              (Верхне КоликЕганское м/р)
	7 751


Модернизация систем уличного освещения
Цель мероприятия по повышению энергетической эффективности систем уличного освещения может быть достигнута за счёт установки современных светодиодных светильников.
Сведения по характеристикам, объемам потребления электроэнергии систем уличного освещения, рекомендуемых к реконструкции, представлены в таблице 3.6.


Таблица 3.6
Сведения о системах уличного освещения
	Местоположение
	Тип светиль-
ника
	Тип 
источника
 света
	N, шт.
	Руст.ном., Вт
	Потери ПРА, %
	Тработы, ч/год
	Wгод. факт.,
 кВт∙ч

	
	
	
	
	
	
	
	

	Центральная база.
	РТУ
	ДРЛ
	55
	125
	8
	4 229
	31 400,3

	
	РКУ
	ДРЛ
	7
	250
	8
	4 229
	7 992,8

	
	РКУ
	ДРЛ
	6
	400
	8
	4 229
	10 961,6

	База ПТС-1. 
	РТУ
	ДРЛ
	28
	250
	8
	4 603
	34 798,7

	
	РКУ
	ДРЛ
	10
	125
	8
	4 603
	6 214,1

	
	РКУ
	ДРЛ
	22
	250
	8
	4 603
	27 341,8

	
	РКУ
	ДРЛ
	4
	400
	8
	4 603
	7 954,0

	База ПТС-2. 
(Северо-Варьеганское м/р)
	РКУ
	ДРЛ
	3
	250
	8
	4 229
	3 425,5

	ПТС-2, сетевой район №6. (Тагринское м/р)
	РТУ
	ДРЛ
	10
	125
	8
	4 229
	5 709,2

	
	РКУ
	ДРЛ
	6
	250
	8
	4 229
	6 851,0

	ПТС-1, сетевой район №8.
(Западно-Варьеганское м/р)
	РКУ
	ДРЛ
	10
	250
	8
	4 229
	11 418,3

	ПТС-3, сетевой район №7. (Северо-Хохряковское м/р)
	РКУ
	ДРЛ
	3
	250
	8
	4 229
	3 425,5

	
	РКУ
	ДРЛ
	1
	400
	8
	4 229
	1 826,9

	База ПТС-3, сетевой район №9. (Бахиловское м/р)
	РКУ
	ДРЛ
	6
	400
	8
	4 229
	10 961,6

	ПТС-3, сетевой район №10. (Верхне КоликЕганское м/р)
	РТУ
	ДРЛ
	3
	125
	8
	4 229
	1 712,7

	
	Прожектор 
	ДРЛ
	6
	250
	8
	4 229
	6 851,0

	
	Прожектор
	ДРЛ
	2
	400
	8
	4 229
	3 653,9



По результатам внедрения мероприятия экономический эффект в натуральном выражении относительно базового года может составить 130,2 тыс. кВт·час.
Годовая экономия в стоимостном выражении может составить 370,4 тыс.руб.
В таблице 3.7 представлена ориентировочная стоимость оборудования, предполагаемого к внедрению в рамках мероприятия по модернизации систем уличного освещения объектов предприятия.





Таблица 3.7
Ориентировочная смета
	Центральная база

	Наименование
	Кол-во, шт.
	Цена без НДС, руб.
	Сумма, руб.

	
	
	
	

	Lеdel L-street 24 
	55
	4 800
	264 000

	Lеdel L-street 48
	13
	12 500
	162 500

	Затраты на приобретение оборудования всего, руб.
	426 500

	База ПТС-1

	Lеdel L-street 24 
	38
	4 800
	182 400

	Lеdel L-street 48
	26
	12 500
	325 000

	Затраты на приобретение оборудования всего, руб.
	507 400

	ПТС-1, сетевой район №8. (Западно-Варьеганское м/р)

	Lеdel L-street 48
	10
	12 500
	125 000

	Затраты на приобретение оборудования всего, руб.
	125 000

	База ПТС-2. (Северо-Варьеганское м/р)

	Lеdel L-street 48
	3
	12 500
	37 500

	Затраты на приобретение оборудования всего, руб.
	37 500

	ПТС-2, сетевой район №6. (Тагринское м/р)

	Lеdel L-street 24 
	10
	4 800
	48 000

	Lеdel L-street 48
	6
	12 500
	75 000

	Затраты на приобретение оборудования всего, руб.
	123 000

	База ПТС-3, сетевой район №9. (Бахиловское м/р)

	Lеdel L-street 48
	6
	12 500
	75 000

	Затраты на приобретение оборудования всего, руб.
	75 000

	ПТС-3, сетевой район №7. (Северо-Хохряковское м/р

	Lеdel L-street 48
	4
	12 500
	50 000

	Затраты на приобретение оборудования всего, руб.
	50 000

	ПТС-3, сетевой район №10. (Верхне КоликЕганское м/р)

	Lеdel L-street 24 
	3
	4 800
	14 400

	Lеdel L-street 48
	8
	12 500
	100 000

	Затраты на приобретение оборудования всего, руб.
	114 400





Показатели экономической эффективности проекта
	Исходные данные, показатели
	Ед. изм.
	Всего 2014-2019
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Е - Ставка дисконтирования (в зависимости от года начала проекта)
	%
	–
	–
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00

	Индекс цен на инвестиции в основной капитал
	–
	–
	1
	1,0406
	1,0406
	1,0406
	1,0406
	1,0406

	Индекс цен на производство и передачу электроэнергии
	–
	–
	1
	1,084
	1,092
	1,083
	1,083
	1,083

	Тариф на электроэнергию в прогнозируемых ценах 
	руб./кВт*ч.
	–
	2,842
	3,081
	3,364
	3,643
	3,946
	4,273

	Зк - затраты капитального характера в ценах года реализации
	тыс. руб.
	3187,15
	–
	–
	3187,15
	–
	–
	–

	Зт - текущие затраты в  ценах  года реализации
	тыс. руб.
	
	–
	162,55
	–
	–
	–
	–

	Зt -Суммарные затраты в ценах текущего года
	тыс. руб.
	3349,70
	–
	162,55
	3187,15
	–
	–
	–

	Rt - Экономия расходов на покупку э/э 
	тыс. руб.
	2 468,25
	–
	–
	180,79
	702,56
	760,87
	824,02

	Денежный поток
	тыс. руб.
	-1 317,63
	–
	-162,55
	-2 547,76
	504,57
	463,09
	425,02

	К - дисконтированные расходы
	тыс. руб.
	4 082,68
	–
	169,15
	3 913,52
	–
	–
	–

	Внутренняя норма доходности (ВНД , IRR) 
	%
	24,47
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Чистый дисконтированный доход NPV (за весь срок эксплуатации)
	тыс. руб.
	7326,89
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Чистый дисконтированный доход NPV(на период действия программы)
	тыс. руб.
	-395,28
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Расчетный срок амортизации оборудования
	лет
	10,0
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Дисконтированный срок окупаемости 
	лет
	7,9
	–
	–
	–
	–
	–
	–
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Сведения о проекте

Дата регистрации: «____»  __________ 20___г.
Номер проекта: 5
1. Полное название проекта:
Устранение нерационального потребления энергоресурсов и повышение эффективности использования тепловой энергии в системах теплоснабжения объектов
2. Фамилия, имя, отчество автора (авторов) проекта: 
_________
3. Почтовый адрес:
628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Южная промзона, ул. Промышленная, дом 1
4. Руководитель проекта (Ф.И.О., должность):
_________
5. Код города: 34668 Телефон: 40-116 Факс: 46-501 E-mail:reception@oaoven.ru
6. Общая стоимость проекта:
· В ценах 2014 года 8 730,4 тыс. руб.
· В текущих ценах на момент реализации мероприятия 9 449,1 тыс. руб.
Источником финансирования мероприятия является выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии (расходы учитываются в составе себестоимости в тарифах на услуги по передаче электрической энергии – текущие расходы по основной деятельности), инвестпрограмма.
Бюджетные средства: 0 тыс. руб.
7. Срок окупаемости проекта:
· простой 2,4 года
· дисконтированный 3,6 года.

Сведения о проекте
1.  Основания проекта
Достижение целевых показателей Программы в части снижения потребления электроэнергии на хозяйственные нужды.
2. Цели и задачи проекта
Целью проекта является: 
· Снижение нерационального потребления электрической энергии на производство и отпуск тепловой энергии отопительными котельными.
· Повышение эффективности использования электрической энергии на отпуск тепловой энергии.
Задачи: 
· Приведение режима работы существующего оборудования отопительных котельных к номинальным условиям эксплуатации.
· Замена существующего насосного оборудования котельных на современное энергоэффективное.
· Замена существующих отопительных приборов на современные энергоэффективные с применением индивидуальных терморегуляторов.
3. Результат проекта
По результатам расчётов годовой эффект от реализации проекта может составить 
	ПТС-1
	482,2 тыс. кВт·час

	ПТС-2
	82,0 тыс. кВт·час

	СР-6
	80,2 тыс. кВт·час

	СР-7
	160,8 тыс. кВт·час

	СР-8
	223,4 тыс. кВт·час

	СР-9
	167,9 тыс. кВт·час

	СР-10
	95,1 тыс. кВт·час

	ИТОГО
	1 291,6 тыс. кВт·час


Величина годового экономического эффекта по реализации проекта в денежном эквиваленте может составить:
	Объект
	В ценах 2014 г., 
тыс. руб. 
	За период действия Программы 2015-2019 г.г.

	ПТС-1
	1 370,3 
	6 074,6

	ПТС-2
	233,0 
	1 032,9

	СР-6
	227,9 
	1 010,3

	СР-7
	457,0 
	2 025,9

	СР-8
	634,9 
	2 814,5

	СР-9
	477,2 
	2 115,4

	СР-10
	270,3 
	1 198,3

	ИТОГО
	3 670,6 
	16 271,9


4. Этапы проекта
1 этап: 
Задачи:
· Внедрение мероприятия на объектах:
· база ПТС-1;
· база сетевого района №8. 
Продолжительность:
· 2015 г.
Структура работ этапа: 
· Расчёт гидравлического режима существующей тепловой сети.
· Наладка гидравлического режима тепловой сети.
· Разработка проектной документации по модернизации системы теплоснабжения.
· Замена существующего насосного оборудования котельной на современное энергоэффективное.
· Монтаж тепловой изоляции на транзитных участках трубопроводов тепловой сети.
· Замена существующих отопительных приборов на современные энергоэффективные с применением индивидуальных терморегуляторов.
Результат: 
· Снижение затрат электрической энергии на производство и отпуск тепловой энергии.
· Повышение эффективности использования электрической энергии на отпуск тепловой энергии.
2 этап: 
Задачи:
· Внедрение мероприятия на объектах:
· база ПТС-2;
· база сетевого района №6. 
Продолжительность:
· 2016 г.
Структура работ этапа: 
· Расчёт гидравлического режима существующей тепловой сети.
· Наладка гидравлического режима тепловой сети.
· Разработка проектной документации по модернизации системы теплоснабжения.
· Замена существующего насосного оборудования котельной на современное энергоэффективное.
· Замена существующих отопительных приборов на современные энергоэффективные с применением индивидуальных терморегуляторов.
Результат: 
· Снижение затрат электрической энергии на производство и отпуск тепловой энергии.
· Повышение эффективности использования электрической энергии на отпуск тепловой энергии.
3 этап: 
Задачи:
· Внедрение мероприятия на объектах:
· база сетевого района №7. 
Продолжительность:
· 2017 г.
Структура работ этапа: 
· Расчёт гидравлического режима существующей тепловой сети.
· Наладка гидравлического режима тепловой сети.
· Разработка проектной документации по модернизации системы теплоснабжения.
· Монтаж тепловой изоляции на транзитных участках трубопроводов тепловой сети.
· Замена существующих отопительных приборов на современные энергоэффективные с применением индивидуальных терморегуляторов.
Результат: 
· Снижение затрат электрической энергии на производство и отпуск тепловой энергии.
· Повышение эффективности использования электрической энергии на отпуск тепловой энергии.
4 этап: 
Задачи:
· Внедрение мероприятия на объектах:
· база сетевого района №9. 
Продолжительность:
· 2018 г.
Структура работ этапа: 
· Расчёт гидравлического режима существующей тепловой сети.
· Наладка гидравлического режима тепловой сети.
· Разработка проектной документации по модернизации системы теплоснабжения.
· Замена существующего насосного оборудования котельной на современное энергоэффективное.
· Замена существующих отопительных приборов на современные энергоэффективные с применением индивидуальных терморегуляторов.
Результат: 
· Снижение затрат электрической энергии на производство и отпуск тепловой энергии.
· Повышение эффективности использования электрической энергии на отпуск тепловой энергии.
5 этап: 
Задачи:
· Внедрение мероприятия на объектах:
· база сетевого района №10. 
Продолжительность:
· 2019 г.
Структура работ этапа: 
· Расчёт гидравлического режима существующей тепловой сети.
· Наладка гидравлического режима тепловой сети.
· Разработка проектной документации по модернизации системы теплоснабжения.
· Замена существующего насосного оборудования котельной на современное энергоэффективное.
· Монтаж тепловой изоляции на транзитных участках трубопроводов тепловой сети.
· Замена существующих отопительных приборов на современные энергоэффективные с применением индивидуальных терморегуляторов.
Результат: 
· Снижение затрат электрической энергии на производство и отпуск тепловой энергии.
· Повышение эффективности использования электрической энергии на отпуск тепловой энергии.
5. Критерии достижения целей и приемки результатов проекта
Основными критериями исполнения проекта и достижения поставленных целей являются:
· факт устранения нерационального потребления электрической энергии;
· повышение эффективности потребления электроэнергии.
6. Организацияуправленияпроектом
6.1 Органы управления проектом
	Проектная роль/ Орган управления
	Основные функции

	Руководитель проекта
	Принимает результат

	Куратор
	Контролирует ход исполнения


6.2 
6.3 Состав участников проекта
	№
п/п
	Ф.И.О.
	Должность
	Проектная роль/
Орган управления

	1
	
	
	Руководитель проекта

	2
	
	
	Куратор

	3
	
	
	Исполнитель


6.4  Матрица ответственности
	 Структура работ проекта
	Участники проекта (проектные роли и органы управления)

	
	Куратор
	Руководитель проекта
	Исполнитель

	Разработка проектной документации
	
	
	

	Монтажные работы
	
	
	

	Пуско-наладочные работы
	
	
	



У – утверждает документ или принимает результат;
С – согласует документ или участвует в приемке результата;
О – отвечает за исполнение, принимает решения. Ответственный за результат исполнения может быть назначен только один;
К – контролирует ход реализации и результат;
уч – участвует в исполнении;
И – информируется путем рассылки информации о результатах. 
7. Контрольные точки проекта
	№
п/п
	Дата
	Контрольная точка

	2015 год

	1
	31.08.2015
	Приемка выполненных работ по первому этапу

	2016 год

	2
	31.08.2016
	Приемка выполненных работ по второму этапу

	2017 год

	3
	31.08.2017
	Приемка выполненных работ по третьему этапу

	2018 год

	4
	31.08.2018
	Приемка выполненных работ по четвертому этапу

	2019 год

	5
	31.08.2019
	Приемка выполненных работ по пятому этапу


8. Бюджет проекта
	Этапы реализации проекта
	Финансирование в 2015-2019 годах, тыс. руб. (без НДС)
	В т. ч. по источникам

	
	
	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Внебюджетные источники, тыс. руб.

	Всего, из них:
	8 730,4
	0
	8 730,4

	2015 год
	3 514,8
	0
	3 514,8

	2016 год
	1 943,5
	0
	1 943,5

	2017 год
	1 309,7
	0
	1 309,7

	2018 год
	1 123,3
	0
	1 123,3

	2019 год
	839,1
	0
	839,1


9. Ограничения проекта
Работы должны производиться в строгом соответствии с Правилами
технической эксплуатации тепловых энергоустановок(утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115).
Допущения проекта
Достижение экономического эффекта от реализации мероприятия возможно только после организации оперативного контроля над исполнением проекта и анализа фактических показателей использования электрической энергии на нужды котельной.
10. Риски проекта
	№
п/п
	Описание рисков
	Мероприятия по управлению рисками
	Сроки
	Ответственный

	1
	Нарушение гидравлического режима тепловой сети
	Наладочные работы
	По мере выявления
	

	2
	Нарушение режима эксплуатации отопительных приборов
	Наладочные работы
	По мере выявления
	

	3
	Разрушение тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети
	Восстановление теплоизоляционных свойств
	По мере выявления
	



Пояснительная записка
к паспорту проекта: «Устранение нерационального потребления энергоресурсов и повышение эффективности использования тепловой энергии в системах теплоснабжения объектов»
1. Общая характеристика проекта
На основании анализа режимов эксплуатации оборудования собственных отопительных котельных и показателей работы систем теплоснабжения объектов предприятия в целом, были установлены факты нерационального использования энергоресурсов при производстве, передаче и потреблении тепловой энергии. 
Основными причинами неэффективного использования энергетических ресурсов являются:
· завышенные расходы электрической энергии на привод сетевых насосов отопительных котельных, обусловленные отсутствием регулирования гидравлического режима тепловых сетей;
· завышенные технические характеристики сетевых насосов, насосные агрегаты при номинальном гидравлическом режиме тепловой сети имеют низкий КПД;
· потери тепловой энергии неизолированными участками тепловой сети;
· завышенный отпуск тепловой энергии на отопление зданий и сооружений. 
В таблице 3.8 представлен перечень рекомендуемых мероприятий по устранению нерационального потребления и повышению эффективности использования тепловой, а, следовательно, и электрической энергии.
Таблица 3.8
Перечень мероприятий по модернизации систем теплоснабжения
	Наименование мероприятий
	Наименование объекта

	
	ПТС-1
	ПТС-2
	СР-6
	СР-7
	СР-8
	СР-9
	СР-10

	Наладка гидравлического режима теплосетей
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Замена существующих сетевых насосов на энергоэффективные;
	+
	+
	+
	–
	+
	+
	+

	Тепловая изоляция транзитных трубопроводов тепловой сети
	+
	–
	–
	+
	–
	–
	+

	Замена теплопотребляющих устройств на современные и энергоэффективные
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Применение индивидуальных регуляторов температуры воздуха внутри помещений
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+



2. Краткое описание целей и ожидаемых результатов исполнения проекта, с указанием сроков их достижения, а также финансовых затрат на внедрение
Для реализации потенциала энергосбережения и повышения эффективности использования энергоресурсов, рекомендуем выполнить комплекс мер по следующим направлениям:
· замена существующих насосов на источниках теплоснабжения, на энергоэффективные насосные агрегаты, с последующей наладкой гидравлического режима тепловых сетей;
· монтаж тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей проложенных транзитом в помещениях зданий без изоляции, с использованием современных теплоизоляционных материалов с низкой теплопроводностью;
· замена установленных гладких регистров систем отопления зданий и сооружений на современные энергоэффективные отопительные приборы, с малым удельным объемом теплоносителя (биметаллические радиаторы, воздушно-отопительные аппараты, конвекторы);
· установка радиаторных терморегуляторов автоматического действия (после установки  энергоэффективных отопительных приборов).
В зданиях с малой тепловой нагрузкой системы отопления применение энергоэффективных отопительных приборов и автоматизированных термо-регуляторов экономически нецелесообразно. Регулирование отпуска теплоэнергии на такие здания рекомендуем осуществлять при помощи ручных регуляторов.
Для обеспечения качественного учета электрической энергии на производство и отпуск тепловой энергии от отопительных котельных и своевременного принятия решений по эффективному использованию энергетических ресурсов рекомендуем на вводах в котельные установить узлы учета электрической энергии. Размещение приборов учёта необходимо предусмотреть в силовых щитах управления. 
В таблице 3.9 представлены расчеты ориентировочных затрат на внедрение мероприятия по модернизации систем теплоснабжения объектов ОАО «ВЭН».
Таблица 3.9
Ориентировочные затраты на внедрение мероприятия
	Статья расходов
	Кол-во
	Цена
	Стоимость

	
	шт.
	тыс.руб
	тыс.руб

	1
	2
	3
	4

	ПТС-1

	Сетевой насос типа КМ-50-32-200а/2-5
	2
	24,0
	48,0

	Сетевой насос типа КМ-40-25-160б/2-5
	2
	21,0
	42,0

	Радиаторы (10 секций по 188 Вт)
	57
	3,1
	176,7

	Конвекторы 1,9 кВт
	82
	4,1
	336,2

	Монтажный комплект (с запорной арматурой)
	139
	0,5
	69,5

	Запорно-регулирующая арматура
	54
	0,4
	21,6

	Автоматические терморегуляторы
	99
	1,9
	188,1

	Воздушно-отопительные аппараты
	25
	26,8
	670,0

	Тепловая изоляция (скорлупы ППУ за п.м)
	361
	0,3
	108,3

	Узел учета электрической энергии
	2
	3,5
	7,0

	Прочие затраты
	–
	–
	1328,3

	Итого:
	2995,7



Таблица 3.9 (продлолжение)
	1
	2
	3
	4

	ПТС-2

	Сетевой насос типа КМ-40-25-160б/2-5
	2
	24,0
	48,0

	Радиаторы (10 секций по 188 Вт)
	41
	3,1
	127,1

	Конвекторы 1,9 кВт
	32
	4,1
	131,2

	Монтажный комплект (с запорной арматурой)
	73
	0,5
	36,5

	Запорно-регулирующая арматура
	8
	0,4
	3,2

	Автоматические терморегуляторы
	69
	1,9
	131,1

	Воздушно-отопительные аппараты
	8
	26,8
	214,4

	Узел учета электрической энергии
	1
	4,5
	4,5

	Прочие затраты
	–
	–
	553,2

	Итого:
	1 249,2

	СР-6

	Сетевой насос типа КМ-40-25-160б/2-5
	2
	21,0
	42,0

	Конвекторы 1,9 кВт
	30
	4,1
	123,0

	Монтажный комплект (с запорной арматурой)
	30
	0,5
	15,0

	Запорно-регулирующая арматура
	13
	0,4
	5,2

	Автоматические терморегуляторы
	34
	1,9
	64,6

	Воздушно-отопительные аппараты
	5
	26,8
	134,0

	Узел учета электрической энергии
	1
	3,5
	3,5

	Прочие затраты
	–
	–
	307,0

	Итого:
	694,3

	СР-7

	Сетевой насос типа ЛМ32 6,3/20
	1
	16,5
	16,5

	Конвекторы 1,9 кВт
	30
	4,1
	123,0

	Монтажный комплект (с запорной арматурой)
	30
	0,5
	15,0

	Запорно-регулирующая арматура
	6
	0,4
	2,4

	Автоматические терморегуляторы
	28
	1,9
	53,2

	Воздушно-отопительные аппараты
	18
	26,8
	482,4

	Тепловая изоляция (скорлупы ППУ за п.м)
	110
	0,3
	33,0

	Узел учета электрической энергии
	1
	3,8
	3,8

	Прочие затраты
	–
	–
	580,4

	Итого:
	1 309,7

	СР-8

	Сетевой насос типа КМ-40-25-160б/2-5
	2
	21,0
	42,0

	Конвекторы 1,9 кВт
	3
	4,1
	12,3

	Монтажный комплект (с запорной арматурой)
	3
	0,5
	1,5

	Запорно-регулирующая арматура
	8
	0,4
	3,2

	Автоматические терморегуляторы
	35
	1,9
	66,5

	Воздушно-отопительные аппараты
	6
	26,8
	160,8

	Узел учета электрической энергии
	1
	3,8
	3,8

	Прочие затраты
	–
	–
	229,0

	Итого:
	519,1


Таблица 3.9 (продолжение)
	1
	2
	3
	4

	СР-9

	Сетевой насос типа КМ-40-25-160б/2-5
	2
	21,0
	42,0

	Конвекторы 1,9 кВт
	52
	4,1
	213,2

	Монтажный комплект (с запорной арматурой)
	52
	0,5
	26,0

	Запорно-регулирующая арматура
	7
	0,4
	2,8

	Автоматические терморегуляторы
	51
	1,9
	96,9

	Воздушно-отопительные аппараты
	9
	26,8
	241,2

	Узел учета электрической энергии
	1
	3,5
	3,5

	Прочие затраты
	–
	–
	497,7

	Итого:
	1 123,3

	СР-10

	Сетевой насос типа КМ-40-25-160б/2-5
	2
	21,0
	42,0

	Конвекторы 1,9 кВт
	40
	4,1
	164,0

	Монтажный комплект (с запорной арматурой)
	40
	0,5
	20,0

	Запорно-регулирующая арматура
	3
	0,4
	1,2

	Автоматические терморегуляторы
	44
	1,9
	83,6

	Воздушно-отопительные аппараты
	5
	26,8
	134,0

	Тепловая изоляция (скорлупы ППУ за п.м)
	65
	0,3
	19,5

	Узел учета электрической энергии
	1
	3,4
	3,4

	Прочие затраты
	–
	–
	371,4

	Итого:
	839,1




Показатели экономической эффективности проекта
	Исходные данные, показатели
	Ед. изм.
	Всего 2014-2019
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Е - Ставка дисконтирования (в зависимости от года начала проекта)
	%
	–
	–
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0

	Индекс цен на инвестиции в основной капитал
	–
	–
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Индекс цен на производство и передачу электроэнергии
	–
	–
	1,0
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	Тариф на электроэнергию в прогнозируемых ценах 
	руб./кВт*ч.
	–
	2,8
	3,1
	3,4
	3,6
	3,9
	4,3

	Зк - затраты капитального характера в ценах года реализации
	тыс. руб.
	9 449,1
	–
	3 657,5
	2 104,5
	1 475,8
	1 265,7
	945,5

	Зт - текущие затраты в  ценах  года реализации
	тыс. руб.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Зt -Суммарные затраты в ценах текущего года
	тыс. руб.
	9 449,1
	–
	3 657,5
	2 104,5
	1 475,8
	1 265,7
	945,5

	Rt - Экономия расходов на покупку  э/э 
	тыс. руб.
	16 271,9
	–
	778,2
	2 568,9
	3 371,2
	4 295,5
	5 258,1

	Денежный поток
	тыс. руб.
	2 943,9
	–
	-2 879,3
	393,6
	1 361,3
	1 844,0
	2 224,4

	К - дисконтированные расходы
	тыс. руб.
	12 600,1
	–
	3 806,0
	2 584,2
	2 138,3
	2 164,1
	1 907,6

	Внутренняя норма доходности (ВНД , IRR) 
	%
	73,6
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Чистый дисконтированный доход NPV (за весь срок эксплуатации)
	тыс. руб.
	51 195,3
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Чистый дисконтированный доход NPV(на период действия программы)
	тыс. руб.
	8 513,0
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Расчетный срок амортизации оборудования
	лет
	10,0
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Дисконтированный срок окупаемости 
	лет
	3,6
	–
	–
	–
	–
	–
	–
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[bookmark: р36]3.5 Паспорт проекта: «Организация эффективного учёта расхода моторного топлива»


ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Сведения о проекте



Дата регистрации: «____»  __________ 20___г.
Номер проекта: 6
1. Полное название проекта:
Организация эффективного учёта расхода моторного топлива
2. Фамилия, имя, отчество автора (авторов) проекта: 
_________
3. Почтовый адрес:
628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Южная промзона, ул. Промышленная, дом 1
4. Руководитель проекта (Ф.И.О., должность):
_________
5. Код города: 34668 Телефон: 40-116 Факс: 46-501 E-mail:reception@oaoven.ru
6. Общая стоимость проекта: 
· В ценах 2014 года 12,6 тыс. руб.;
· Суммарные затраты за период действия Программы 2015-2019г.г. 320,5 тыс. руб.
Источником финансирования мероприятия является выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии (расходы учитываются в составе себестоимости в тарифах на услуги по передаче электрической энергии – текущие расходы по основной деятельности). 
Бюджетные средства: 0 тыс. руб.
7. Срок окупаемости проекта: менее года


Сведения о проекте
1. Основания проекта
Низкая эффективность существующей системы учёта расхода моторного топлива.
2.  Цели и задачи проекта
Целью проекта является: 
· Совершенствование системы учёта расхода моторного топлива.
· Повышение эффективности использования моторного топлива.
Задачи: 
· Совершенствование системы учёта расхода моторного топлива путём использования специализированного программного обеспечения.
· Расширение должностных обязанностей специалиста, ответственного за контроль расхода моторного топлива, с целью повышения эффективности использования данного вида ТЭР.
3. Результат проекта
По результатам расчётов годовой эффект от реализации проекта может составить 3,35 т.
Экономия в стоимостном выражении:
· В ценах 2014 года 119,2 тыс. руб.
· За период действия Программы 2015-2019 г.г. 504,1 тыс. руб.
4. Этапы проекта
1 этап: 
Задачи:
· Совершенствование системы учёта расхода моторного топлива. 
Продолжительность:
· 2015 г.
Структура работ этапа: 
· Приобретение и внедрение специализированного программного обеспечения.
Результат: 
· Устранение выявленного небаланса расхода моторного топлива.
2 этап: 
Задачи:
- Расширение должностных обязанностей специалиста, ответственного за контроль расхода моторного топлива, с целью повышения эффективности использования данного вида ТЭР.

Продолжительность:
· 2015 г.
Результат: 
· Повышение эффективности использования моторного топлива.
5. Критерии достижения целей и приемки результатов проекта
Основными критериями исполнения проекта и достижения поставленных целей являются:
· факт устранения выявленного небаланса потребления моторного топлива;
· повышение эффективности потребления моторного топлива.
6. Организацияуправленияпроектом
6.1 Органыуправленияпроектом
	Проектная роль/ Орган управления
	Основные функции

	Руководитель проекта
	Принимает результат

	Куратор
	Контролирует ход исполнения


6.2 Состав участников проекта
	№
п/п
	Ф.И.О.
	Должность
	Проектная роль/
Орган управления

	1
	
	
	Руководитель проекта

	2
	
	
	Куратор

	3
	
	
	Исполнитель


6.3 Матрица ответственности
	Структура работ проекта
	Участники проекта (проектные роли и органы управления)

	
	Куратор
	Руководитель проекта
	Исполнитель

	Приобретение и внедрение программного обеспечения
	
	
	

	Утверждение должностных обязанностей специалиста, ответственного за контроль потребления моторного топлива
	
	
	


У – утверждает документ или принимает результат;
С – согласует документ или участвует в приемке результата;
О – отвечает за исполнение, принимает решения. Ответственный за результат исполнения может быть назначен только один;
К – контролирует ход реализации и результат;
уч – участвует в исполнении;
И – информируется путем рассылки информации о результатах. 
7.  Контрольныеточкипроекта
	№
п/п
	Дата
	Контрольная точка

	2015 год

	1
	28.12.2015
	контроль достигнутых результатов


8.  Бюджет проекта
	Этапы реализации проекта
	Финансирование в 2015-2019 годах, тыс. руб. (без НДС)
	В т. ч. по источникам

	
	
	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Внебюджетные источники, тыс. руб.

	Всего, из них:
	12,6
	0
	12,6

	2015 год
	12,6
	0
	12,6

	2016 год
	0
	0
	0

	2017 год
	0
	0
	0

	2018 год
	0
	0
	0

	2019 год
	0
	0
	0


9.  Ограничения проекта
Отсутствуют.
Допущения проекта
Достижение экономического эффекта от реализации мероприятия возможно только после организации оперативного контроля над исполнением проекта и анализа фактических показателей использования моторного топлива.
10.  Риски проекта
	№
п/п
	Описание рисков
	Мероприятия по управлению рисками
	Сроки
	Ответственный

	1
	Недобросовестное исполнение служебных обязанностей специалистом ЦМиТ
	Контроль за соблюдением служебных обязанностей, система премирования
	По мере выявления
	




Пояснительная записка
к паспорту проекта: «Организация эффективного учёта расхода моторного топлива»
1. Общая характеристика проекта
В результате энергетического обследования было установлено, что существующая на предприятии система учёта расхода моторного топлива недостаточно эффективна, не позволяет осуществлять качественный контроль и анализ потребления топлива. 
Вместе с тем был выявлен небаланс потребления моторного топлива.
2. Краткое описание целей и ожидаемых результатов исполнения проекта, с указанием сроков их достижения, а также финансовых затрат на внедрение
С целью совершенствования системы учёта предлагается на первом этапе приобрести и использовать специализированное программное обеспечение. Например: программу Респект «Учет путевых листов и ГСМ». 
Применение данного программного комплекса позволит получать достоверные данные по расходу топлива автотранспортными средствами, оптимизировать работу транспортного хозяйства филиала в целом. Анализ  полученных данных позволит принять наиболее рациональное решение, направленное на повышение эффективности работы автотранспорта предприятия и снизить затраты на его обслуживание. 
На следующем этапе совершенствования системы учёта и анализа потребления моторного топлива на предприятии, предлагается включить в должностные обязанности специалиста, ответственного на предприятии за контроль расхода моторного топлива  следующее:
· мониторинг, планирование и анализ потребления моторного топлива; 
· составление ежегодных планов мероприятий по снижению потребления моторного топлива; 
· подбор и внесение предложений  по внедрению топливосберегающего оборудования и техники;
· составление отчетов об экономии топлива и денежных средств от внедрения организационно-технических мероприятий по снижению потребления;  
· обучение водителей и персонала автотранспортных цехов основам эффективного использования топлива;
· проведение контрольных снятий показаний спидометров и остатков топлива на АЗС;
· внесение на рассмотрение руководству предложений по поощрению (наказанию) персонала предприятия (по итогам отчётного периода) за проведённую работу и достигнутый эффект в вопросах экономии моторного топлива.   
Стоимость программного комплекса с учетом обслуживания на 6 мес. составляет 12,6 тыс. Рублей. 
Возможный потенциал экономии топлива установлен на уровне небаланса в 3,35 т, что при средней закупочной стоимости топлива составит 119,2 тыс. руб. 
Срок окупаемости мероприятия, с учетом доплаты специалисту и затрат на годовое обслуживание программы, не превысит 1 года.


Показатели экономической эффективности проекта
	Исходные данные, показатели
	Ед. изм.
	Всего 2014-2019
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Е - Ставка дисконтирования (в зависимости от года начала проекта)
	%
	 –
	 –
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0

	Индекс цен на инвестиции в основной капитал
	 –
	 –
	 –
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Тариф покупки бензина в прогнозируемых ценах 
	руб./т.
	 –
	 –
	36 149,3
	36 727,7
	37 315,3
	37 912,4
	38 519,0

	Зк - затраты капитального характера в ценах года реализации
	тыс. руб.
	13,1
	 –
	13,1
	 –
	 –
	 –
	 –

	Зт - текущие затраты в  ценах  года реализации
	тыс. руб.
	 –
	 –
	31,2
	65,0
	67,6
	70,4
	73,2

	Зt -Суммарные затраты в ценах текущего года
	тыс. руб.
	320,5
	 –
	44,3
	65,0
	67,6
	70,4
	73,2

	Rt - Экономия расходов на покупку моторного топлива
	тыс. руб.
	504,1
	 –
	 
	123,0
	125,0
	127,0
	129,0

	Денежный поток
	тыс. руб.
	109,4
	 –
	-44,3
	49,2
	41,2
	34,5
	28,8

	К - дисконтированные расходы
	тыс. руб.
	491,9
	 –
	46,1
	79,8
	98,0
	120,3
	147,7

	Внутренняя норма доходности (ВНД , IRR) 
	%
	124,9
	 –
	 –
	 –
	 –
	 –
	 –

	Чистый дисконтированный доход NPV (за весь срок эксплуатации)
	тыс. руб.
	275,6
	 –
	 –
	 –
	 –
	 –
	 –

	Чистый дисконтированный доход NPV(на период действия программы)
	тыс. руб.
	275,6
	 –
	 –
	 –
	 –
	 –
	 –

	Расчетный срок использования
	лет
	5,0
	 –
	 –
	 –
	 –
	 –
	 –

	Дисконтированный срок окупаемости 
	лет
	0,9
	 –
	 –
	 –
	 –
	 –
	 –









[bookmark: р31]3.6Паспорт проекта «Замена приборов коммерческого учета электрической энергии»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Сведения о проекте


Дата регистрации: «____»  __________ 20___г.
Номер проекта: 1
1. Полное название проекта:
Замена приборов коммерческого учета электрической энергии
2. Фамилия, имя, отчество автора (авторов) проекта: 
_________
3. Почтовый адрес:
628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Южная промзона, ул. Промышленная, дом 1
4. Руководитель проекта (Ф.И.О., должность):
_________
5. Код города: 34668 Телефон: 40-116 Факс: 46-501 E-mail:reception@oaoven.ru
6. Общая стоимость проекта: 
· В ценах 2014 года 39,1 тыс. руб.;
· В текущих ценах на момент реализации мероприятия 40,7 тыс. руб.
Источником финансирования мероприятия является выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии (расходы учитываются в составе себестоимости в тарифах на услуги по передаче электрической энергии – текущие расходы по основной деятельности). 
Бюджетные средства: 0 тыс. руб.
7. Срок окупаемости проекта: менее года.



Сведения о проекте
1. Основания проекта
Просроченные сроки поверки коммерческих счетчиков электрической энергии, использование приборов учета с низким классом точности.
2. Цели и задачи проекта
Целью проекта является: 
· Повышения точности коммерческого учета, а также возможности интеграции указанных точек в единую систему АИИСКУЭ. Снижение потерь электроэнергии в узлах учета электрической энергии.
Задачи: 
· Замена индукционных коммерческих счетчиков с классом точности 2,0 на электронные с классом точности не ниже 1,0.
3. Результат проекта
По результатам расчетов годовой эффект от реализации проекта составит: 50,0тыс. кВт·ч. 
Величина экономического эффекта по реализации проекта в денежном эквиваленте составит:
· В ценах 2014 года 87,5 тыс. руб. за год;
· За период действия программы  2015-2019 г.г.  468,8 тыс. руб. 
4. Этапы проекта
1 этап: замена индукционных коммерческих счетчиков с классом точности 2,0 на электронные с классом точности не ниже 1,0.
Продолжительность:
· (2015 г).
Структура работ этапа: 
· Закупка необходимого количества электронных счетчиков.
· Замена индукционных счетчиков на электронные счетчики в соответствии с разработанным графиком.
Результат: 
· Повышения точности коммерческого учета, а также возможности интеграции указанных точек в единую систему АИИСКУЭ. Снижение потерь электроэнергии в узлах учета электрической энергии.
5. Критерии достижения целей и приемки результатов проекта
Основными критериями исполнения проекта и достижения поставленных целей являются:
· факт замены индукционных счетчиков на электронные счетчики в установленные сроки.
· интеграция точек поставки в существующую систему АИИС КУЭ.
6. Организация управления проектом
6.1 Органыуправленияпроектом
	Проектная роль/ Орган управления
	Основные функции

	Руководитель проекта
	Принимает результат

	Куратор
	Контролирует ход исполнения


6.2 Состав участников проекта
	№
п/п
	Ф.И.О.
	Должность
	Проектная роль/
Орган управления

	1
	
	
	Руководитель проекта

	2
	
	
	Куратор

	3
	
	
	Исполнитель


6.3 Матрица ответственности
	 Структура работ проекта
	Участники проекта (проектные роли и органы управления)

	
	Куратор
	Руководитель проекта
	Исполнитель

	Закупка оборудования
	
	
	

	Монтажные работы
	
	
	



У – утверждает документ или принимает результат;
С – согласует документ или участвует в приемке результата;
О – отвечает за исполнение, принимает решения. Ответственный за результат исполнения может быть назначен только один;
К – контролирует ход реализации и результат;
уч – участвует в исполнении;
И – информируется путем рассылки информации о результатах.
7. Контрольные точки проекта
	№
п/п
	Дата
	Контрольнаяточка

	2015год

	1
	28.12.2015
	Приемка выполненных работ в соответствии с графиком



8. Бюджет проекта
	Этапы реализации проекта
	Финансирование в 2015-2019 годах, тыс. руб. (без НДС)
	В т. ч. по источникам

	
	
	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Внебюджетные источники, тыс. руб.

	Всего, из них:
	40,7
	0
	40,7

	2015 год
	40,7
	0
	40,7

	2016 год
	0
	0
	0

	2017 год
	0
	0
	0

	2018 год
	0
	0
	0

	2019 год
	0
	0
	0


9. Ограничения проекта
Установка счетчиков электроэнергии должна производиться в строгом соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, работниками из числа ремонтного персонала организации, осуществляющей техническое обслуживание данных электроустановок. 
10. Допущения проекта
Проектом не предусмотрена замена измерительных трансформаторов.
11. Риски проекта
	№
п/п
	Описание рисков
	Мероприятия по управлению рисками
	Сроки
	Ответственный

	1
	отсутствуют
	
	
	




Пояснительная записка 
к паспорту проекта «Замена приборов коммерческого учета электрической энергии»
На балансе предприятия находятся шесть счетчиков электрической энергии с просроченным сроком поверки:
1. на частный сектор в РУ-0,4 кВ КТПн №2201 и №2202 установлены четыре счетчика марки СА4У-И672М трансформаторного включения, с классом точности 2,0. Дата последней поверки -2003 год, поверочный интервал, 10 лет;
2.  на РСУ установлен однофазный счетчик А1-5. Класс точности 1,0. Дата последней поверки -2006 год, поверочный интервал, 6 лет;
3. на КТПН - (ВЭН) от РУ-6кВ «Промысловое» (резервное питание) установлен  СЭТ 4ТМ.02М.11. Дата последней поверки -2000 год, поверочный интервал, 12 лет.
Цель проекта устранение выявленных нарушений в периодичности поверки приборов, повышения точности коммерческого учета, а также возможности интеграции указанных точек в единую систему АСКУЭ. 
Предполагается заменитьперечисленные в п. 1-2 приборы учета, на электронные трехфазные типа ПСЧ-3АРТ.07Д.132.4/В (класс точности 1,0) и электронные однофазные типа СЭБ-2А.07.212 с Ш*. 
Стоимость счетчиков составляет 3 558 руб. и 1 423 рубля без НДС в соответствии с прайсом завода-изготовителя Приложение 5.
Стоимость счетчиков рекомендуемых к приобретению взамен существующих (5 шт.) ориентировочно составит 15,7 тыс. руб. без НДС. 
Электрический счетчик из п. 3 необходимо сдать в поверку. В соответствие с тарифами ФБУ «Тюменский ЦСМ» стоимость поверки одного трехфазного электронного счетчика в 2015 году будет составлять 669,0 рублей без НДС.
Затраты по подключению к системе сбора и передачи данных ориентировочно составят 22,7  тыс.рублей.
Таким образом, ориентировочные суммарные затраты на реализацию мероприятия в ценах 2014 года составят  39,1 тыс.руб.
Ожидаемый экономический эффект 50 тыс.кВт·ч или 87,5 тыс.руб. 
Срок окупаемости мероприятия менее года.

Показатели экономической эффективности проекта

	Исходные данные, показатели
	Ед. изм.
	Всего 2014-2019
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Е - Ставка дисконтирования (в зависимости от года начала проекта)
	%
	 
	 
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00

	Индекс цен на инвестиции в основной капитал
	 
	 
	1
	1,0406
	1,0406
	1,0406
	1,0406
	1,0406

	Индекс цен на производство и передачу электроэнергии
	 
	 
	1
	1,084
	1,092
	1,083
	1,083
	1,083

	Тариф покупки потерь электроэнергии в прогнозируемых ценах 
	руб./кВт*ч.
	 
	1,750
	1,897
	2,072
	2,243
	2,430
	2,631

	Зк - затраты капитального характера в ценах года реализации
	тыс. руб.
	39,96
	 
	39,96
	 
	 
	 
	 

	Зт - текущие затраты в  ценах  года реализации
	тыс. руб.
	0,70
	 
	0,70
	 
	 
	 
	 

	Зt -Суммарные затраты в ценах текущего года
	тыс. руб.
	40,66
	 
	40,66
	 
	 
	 
	 

	Rt - Экономия расходов на покупку потерь э/э 
	тыс. руб.
	468,80
	 
	 
	103,58
	112,17
	121,48
	131,57

	Денежный поток
	тыс. руб.
	269,48
	 
	-40,66
	87,78
	80,56
	73,94
	67,86

	К - дисконтированные расходы
	тыс. руб.
	42,31
	 
	42,31
	 
	 
	 
	 

	Внутренняя норма доходности (ВНД , IRR) 
	%
	262,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Чистый дисконтированный доход NPV (за весь срок эксплуатации)
	тыс. руб.
	720,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Чистый дисконтированный доход NPV(на период действия программы)
	тыс. руб.
	428,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расчетный срок амортизации оборудования
	лет
	7,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дисконтированный срок окупаемости 
	лет
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 




Динамика потребления ТЭР на производство продукции, т.у.т.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	22821.8	23629.599999999897	23448.799999999996	23435.399999999896	23367.200000000001	динамика производства продукции (оказания услуг) предприятием в стоимостном выраже6нии,тыс. руб.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	1129417	1486951	1692433	1804819	1909138	динамика прироста стоимости произведённой продукции (оказанных услуг), %	100,0%
131,7%
149,9%
159,8%
169,0%
100	131.65650950888818	149.85014392381203	159.80094154772166	169.03747685753328	Динамика энергоёмкости производства продукции	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2.0206708416820881E-5	1.5891310473579833E-5	1.3855083184976901E-5	1.2984903195278941E-5	1.223965999314874E-5	Динамика стоимости ТЭР к стоимости произведённой продукции (оказанных услуг) за 2009-2013 г.г.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	6.56	6.5	6.79	8.48	8.8700000000000028	Ряд 1	Новая Зеландия	Канада	Австрия	Испания	Швейцария	Франция	США	Италия	Япония	Германия	Нидерланды	11	9.8000000000000007	8.9	8.4	8.3000000000000007	7.8	7.2	6.9	5.2	5	4	
Ряд 1	Сьера Леоне	Уганда	Нигерия	Гвинея	Мали	Гана	Берег Слоновой кости	Сенегал	Камерун	Кения	Зимбабве	Замбия	ЮАР	38.5	38	30	27	21.2	17.8	16.3	14.3	13	12.5	11	8	7	
2015	2016	2017	2018	2019	1.1599999999999937	2.2799999999999998	3.4	4.51	5.63	%
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