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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: Г                        75,18         300,63                 -           106,07         194,59                 -             30,62         118,04                    50,25                    63,07                    69,29                    66,75                   51,29                         300,63   

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего Г                        34,17         147,39                 -             50,76           96,65                 -             16,33           66,17                    28,71                    12,71                    39,85                    35,21                   30,94                         147,39   

0.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, 

всего
Г 13,05 54,95 0,00 54,95 0,00 0,00 2,40 10,12 2,16 42,67 0,00 10,12 0,00 54,95

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 27,96 98,29 0,00 0,36 97,94 0,00 11,89 41,76 19,38 7,69 29,45 21,42 20,35 98,29

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, 

всего, в том числе:
Г                        34,17         147,39                 -             50,76           96,65                 -             16,33           66,17                    28,71                    12,71                    39,85                    35,21                   30,94                         147,39   

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г                        24,10         102,56                 -               7,89           94,70                 -             10,85           42,57                    25,05                      9,89                    25,10                    23,22                   19,33                         102,56   

1.2.1.1
Реконструкция  трансформаторных и иных подстанций,всего, в том 

числе:
Г                        24,10         102,56                 -               7,89           94,70                 -             10,85           42,57                    25,05                      9,89                    25,10                    23,22                   19,33                         102,56   

1.2.1.1.1

ПС 35/6кВ "К-16", Варьеганское м/р.  Замена силового 

оборудования: МВ-35кВ - 1шт, МВ-6кВ - 3шт. и релейной 

защиты - 4шт.

G 1.1.1 2016 2016 1,20 5,04 0,00 0,00 5,04 0,00 0 0,00 5,04 0 0 0 0 5,04

1.2.1.1.2

ПС 35/6кВ "К-21", Варьеганское м/р. Замена силового 

оборудования: МВ-6кВ - 7шт, МВ-35 - 2шт  и релейной защиты -

9шт.

G 1.1.3 2017 2017 2,16 9,09 0,00 0 9,09 0 0 0,00 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 9,09

1.2.1.1.3
ПС 35/6кВ "К-11", Северо-Варьеганское м/р. Замена силового 

оборудования: МВ-6кВ - 10шт. и релейной защиты -9шт.
G 1.1.4 2017 2017 0,19 0,80 0,00 0,8 0 0 0 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,8

1.2.1.1.4
ПС 35/6кВ "К-225", Варьеганское м/р. Замена силового 

оборудования: МВ-6кВ - 7шт. и релейной защиты -11шт.
G 1.1.5 2018 2018 1,03 4,70 0,00 0 4,7 0 0 0,00 0,00 0,00 4,70 0,00 0,00 4,7

1.2.1.1.5
ПС 35/6кВ "К-228", Варьеганское м/р. Замена силового 

оборудования: МВ-6кВ - 6шт. и релейной защиты -10шт.
G 1.1.6 2019 2019 0,95 4,24 0,00 0 4,24 0 0,95 4,24 0,00 0,00 0,00 4,24 0,00 4,24

1.2.1.1.6
ПС 35/6кВ "К-272", Варьеганское м/р. Замена силового 

оборудования: МВ-6кВ - 9шт. и релейной защиты -9шт.
G 1.1.7 2020 2020 1,13 4,75 0,00 0 4,75 0 1,13 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 4,75

1.2.1.1.7
ПС 35/6кВ "К-38" Варьеганское м/р. Замена силового 

оборудования: МВ-6кВ - 16шт. и релейной защиты - 8шт.
G 1.1.13 2016 2016 1,39 5,85 0,00 0 5,85 0 0,00 0,00 5,85 0,00 0,00 0,00 0,00 5,85

1.2.1.1.8

ПС 35/6кВ "КНС-2", Западно-Варьеганское м/р. Замена силового 

оборудования:  МВ-6кВ - 10шт,   МВ-35кВ - 3шт. и релейной 

защиты - 16шт.

G 1.1.14 2018 2018 3,51 14,61 0,00 3,23 11,38 0 0 0,00 0,00 0,00 14,6 0 0 14,61

1.2.1.1.9

ПС 35/6кВ "КНС-3А", Северо-Варьеганское м/р.  Замена силового 

оборудования:  МВ-6кВ -2шт, МВ-35кВ - 2шт. и релейной защиты - 

22шт. 

G 1.1.17 2019 2019 3,14 12,71 0,00 1,775 10,93 0 3,14 12,71 нд нд нд 12,71 нд 12,71

1.2.1.1.10
ПС 35/6кВ "Мирная", Северо-Варьеганское м/р.  Замена силового 

оборудования: МВ-6кВ - 10шт,  релейной защиты - 11шт.                                       
G 1.1.20 2018 2018 1,26 5,76 0,00 0 5,79 0 0 0 нд нд 5,79 нд нд 5,76

1.2.1.1.11
ПС 35/6кВ "КНС-2А", Северо-Варьеганское м/р.  Замена силового 

оборудования: МВ-6кВ - 12шт,  релейной защиты - 11шт.                                       
G 1.1.21 2019 2019 1,43 6,27 0,00 0 6,27 0 1,43 6,27 нд нд нд 6,27 нд 6,27

1.2.1.1.12

ПС 35/6кВ "КНС-1", Бахиловское м/р.  Замена силового 

оборудования: МВ-35кВ - 2шт; МВ-6кВ - 12шт. и релейной защиты 

- 13 шт.  

G 1.1.25 2016 2020 2,25 9,47 0,00 0,58 8,89 0 2,25 5,90 3,59 нд нд нд 5,9 9,474

Перечни инвестиционных проектов

Открытое акционерное общество "Варьеганэнергонефть"

Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
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План 

на 01.01.2019



1.2.1.1.13
ПС 35/6кВ "Промысловая", Северо-Хохряковское м/р Замена 

силового оборудования: МВ-35кВ - 2шт. и релейной защиты - 7шт.
G 1.1.26 2020 2020 1,95 8,70 0,00 1,5 7,2 0 1,95 8,7 нд нд нд нд 8,7 8,7

1.2.1.1.14
ПС 35/6кВ "К-51" Северо-Варьеганское м/р.  Замена силового 

оборудования: МВ-6кВ  - 10шт.  и релейной защиты - 11шт.
G 1.1.30 2016 2016 1,27 5,36 0,00 0 5,36 0 0 0 5,36 нд нд нд нд 5,36

1.2.1.1.15
 ПС 35/6кВ "К-34" Северо-Варьеганское м/р. Реконструкция 

силового трансформатора
G 1.1.32 2016 2016 1,24 5,21 0,00 0 5,21 0 0 0 5,21 нд нд нд нд 5,21

1.2.2
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:
Г 0 9,49 42,88 0,00 42,88 0,00 0,00 5,35 23,15 2,72 2,51 14,50 11,79 11,36 42,88

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: Г 0 7,44 34,06 0,00 34,06 0,00 0,00 4,32 19,18 0,59 0,94 13,35 9,67 9,51 34,06

1.2.2.1.1
ВЛ-6кВ ф.8,12  ПС 35/6кВ "К-54" Варьеганское м/р : замена 

бетонных опор на металлические
G 1.1.8 2017 2017 0,22 0,94 нд 0,94 0 0 0 0,00 нд 0,94 нд нд нд 0,94

1.2.2.1.2
ВЛ-6кВ ф.4,6,14,18   ПС 35/6кВ "К-80" Варьеганское м/р : замена 

бетонных опор на металлические
G 1.1.9 2020 2020 0,91 3,81 нд 3,81 0 0 0,91 3,81 нд нд нд нд 3,81 3,81

1.2.2.1.3
ВЛ-6кВ ф.16 ПС35/6кВ "К-222" Варьеганское м/р. Реконструкция: 

замена бетонных опор на металлические
G 1.1.11 2020 2020 0,27 1,14 нд 1,14 0 0 0,27 1,14 нд нд нд нд 1,14 1,14

1.2.2.1.4
ВЛ-6кВ ф.14,16,4,18,20  ПС 35/6кВ "К-51" Северо-Варьеганское 

м/р : замена бетонных опор на металлические
G 1.1.22 2019 2019 0,82 3,81 нд 3,81 0 0 0,82 3,81 нд нд нд 3,81 нд 3,81

1.2.2.1.5
ВЛ-6кВ ф.17,18,1  ПС 35/6кВ "КНС-4А" Северо-Варьеганское м/р : 

замена бетонных опор на металлические
G 1.1.23 2018 2018 0,45 2,43 нд 2,428 0 0 0 0,00 нд нд 2,428 нд нд 2,428

1.2.2.1.6

ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-10" Западно-Варьеганское м/р.  

Реконструкция:  ф.6 магистраль от оп.1 до оп.68,  отпайка от оп.35 

до оп.1/29.  

G 1.1.28 2018 2018 0,82 3,8 нд 3,8 0 0 0 0,00 нд нд 3,8 нд нд 3,8

1.2.2.1.7

ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-10" Западно-Варьеганское м/р.  

Реконструкция: ф.8 магистраль от оп.1 до оп.69, отпайка от оп.36 

до оп.3/11

G 1.1.29 2018 2018 0,75 3,62 нд 3,62 0 0 0,00 0,00 нд нд 3,62 нд нд 3,62

1.2.2.1.8
ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-2" Северо-Варьеганское м/р. 

Реконструкция;  ф.8 оп.1-55.
G 1.1.31 2019 2019 1,24 5,86 нд 5,86 0 0 1,24 5,86 нд нд нд 5,86 нд 5,86

1.2.2.1.9
ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-2" Северо-Варьеганское м/р. 

Реконструкция: ф.18 магистраль от оп.1 до к.13. 
G 1.1.33 2016 2016 0,14 0,59 нд 0,59 0 0 0,00 0,00 0,59 нд нд нд нд 0,59

1.2.2.1.10
ВЛ-6кВ ПС 35/6кВ "К-51" Северо-Варьеганское м/р. 

Реконструкция:  ф.20
G 1.1.34 2018 2018 0,74 3,5 нд 3,5 0 0 0,00 0,00 нд нд 3,5 нд нд 3,5

1.2.2.1.11
ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Промысловая"  Северо-Хохряковское м/р. 

Реконструкция:  ф.4 оп.9-19, 21-23, 35-46, 48-62.
G 1.1.37 2020 2020 0,43 1,81 нд 1,81 0 0 0,43 1,81 нд нд нд нд 1,81 1,81

1.2.2.1.12
ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-44"  Северо-Хохряковское м/р.  

Реконструкция: ф.6 оп.6-38,  40-44
G 1.1.41 2020 2020 0,65 2,75 нд 2,75 0 0 0,65 2,75 нд нд нд нд 2,75 2,75

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:
Г 0 2,05 8,82 0,00 8,82 0,00 0,00 1,03 3,97 2,13 1,57 1,15 2,12 1,85 8,82

1.2.2.2.1

Реконструкция  ВЛ35кВ  Варьеганское м/р: прокладка ВОЛС на 

ПС 35/6кВ "КНС-4А","К-225","К-80","К-222","К-68", "К-329","КНС-

7". 

G 1.3.2 2016 2017 0,77 3,26 нд 3,26 0 0 0,00 0,00 1,69 1,57 нд нд нд 3,26

1.2.2.2.2
Реконструкция  ВЛ35кВ  Варьеганское м/р:                                                                                         

прокладка ВОЛС на ПС 35/6кВ "Мирная", "ДНС-7", "К-10", "К-20". 
G 1.3.3 2018 2018 0,24 1,15 нд 1,15 0 0 0,00 0,00 нд нд 1,15 нд нд 1,15

1.2.2.2.3

Реконструкция  ВЛ35кВ  Северо-Варьеганское м/р:  прокладка 

ВОЛС на ПС 35/6кВ "К-40", "К-56", "КНС-3А", "К-2", "КНС-5", "К-

34", "КНС-2А". 

G 1.3.4 2019 2019 0,50 2,12 нд 2,12 0 0 0,50 2,12 нд нд нд 2,12 нд 2,12

1.2.2.2.4

Реконструкция  ВЛ35кВ  Северо-Варьеганское м/р:    прокладка 

ВОЛС на ПС 35/6кВ "Промзона", "Подкачка", "К-65",  "КНС-4А",   

"К-51". 

G 1.3.5 2016 2020 0,54 2,29 нд 2,29 0 0 0,53 1,85 0,44 нд нд нд 1,85 2,29

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической энергии 

(мощности), всего, в том числе:
Г 0,58 1,95 0,00 0,00 1,95 0,00 0,13 0,45 0,94 0,31 0,25 0,20 0,25 1,95

1.2.3.6
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, 

класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе
Г 0,58 1,95 0,00 0,00 1,95 0,00 0,13 0,45 0,94 0,31 0,25 0,20 0,25 1,95

1.2.3.6.1 Модернизация АИИС КУЭ G 1.3.6 2016 2016 0,24 0,85 нд 0 0,85 0 0,00 0,00 0,85 нд нд нд нд 0,85

1.2.3.6.2

Контроллер автоматизированной системы диспетчерского 

управления "ОВЕН" на ПС 35/6кВ "К-21", "КНС-6", "К-16", "К-54", 

"К-38",   "К-34" Варьеганское м/р 

G 1.3.7 2017 2017 0,09 0,31 нд 0 0,31 0 0,00 0,00 нд 0,31 нд нд нд 0,31



1.2.3.6.3

Контроллер автоматизированной системы диспетчерского 

управления "ОВЕН" на  ПС 35/6кВ "К-24", "К-27", "К-68", "К-225", 

"К-228",  "К-272"  Варьеганское м/р 

G 1.3.8 2018 2018 0,09 0,25 нд 0 0,25 0 0,00 0,00 нд нд 0,25 нд нд 0,25

1.2.3.6.4

Контроллер автоматизированной системы диспетчерского 

управления "ОВЕН" на ПС 35/6кВ "КНС-2", "КНС-3", "К-10", "К-

13", "Промысловая" Западно- Варьеганское м/р 

G 1.3.9 2016 2020 0,10 0,34 нд 0 0,34 0 0,07 0,25 0,09 нд нд нд 0,25 0,34

1.2.3.6.5

Контроллер автоматизированной системы диспетчерского 

управления "ОВЕН" на ПС 35/6кВ "КНС-7", "КНС-9", "ЦПС", "К-

14"  Варьеганское м/р 

G 1.3.10 2019 2019 0,06 0,2 нд 0 0,2 0 0,06 0,20 нд нд нд 0,2 нд 0,2

1.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе:
Г 13,05 54,95 0,00 54,95 0,00 0,00 2,40 10,12 2,16 42,67 0,00 10,12 0,00 54,95

1.4.1
ВЛ-35кВ от ПС 35/6кВ "КНС-2" ф№1, Ф№4 до ПС 110 кВ "КНС-

3". Тагринское м/р.
G2.1.1 2016 2016 10,65 44,83 нд 44,83 0 0 0,00 0,00 2,16 42,67 нд нд нд 44,83

1.4.2
ПЛУ-35кВ (связь ВЛ-35кВ ф№1, ф№3 ПС 110/35/6кВ "КНС-1" с 

ВЛ-35кВф№2, ф№4 ПС 35/6кВ "КНС-6") Варьеганское м/р. 
G2.1.2 2019 2019 2,40 10,12 нд 10,12 0 0 2,40 10,12 нд нд нд 10,12 нд 10,12

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: нд 27,96 98,29 0,00 0,36 97,94 0,00 11,89 41,76 19,38 7,69 29,45 21,42 20,35 98,29

1.6.1 Трансформатор 35/6кВ 6300кВА, Северо-Варьеганское м/р  -1ед. G1.1.42 2016 2017 3,48 12,24 0 0 12,24 0 0,00 0,00 6,8 5,44 нд нд нд 12,24

1.6.2 Трансформатор 35/6кВ 4000кВА G1.1.43.1 2018 2018 1,60 5,620 0 0,18 5,44 0 0,00 0,00 нд нд 5,62 нд нд 5,62

1.6.3 Трансформатор 35/6кВ 4000кВА G1.1.44.1 2020 2020 1,69 5,93 0 0,18 5,75 0 1,69 5,93 нд нд нд нд 5,93 5,93

1.6.4 Корпус КТПН-630кВА, Варьеганское  м/р - 13ед. G1.1.45 2016 2016 0,40 1,41 0 0 1,41 0 0,00 0,00 1,41 нд нд нд нд 1,41

1.6.5 Корпус КТПН-630кВА G1.1.46.1 2018 2018 0,51 1,46 0 0 1,46 0 0,00 0,00 нд нд 1,46 нд нд 1,46

1.6.6 Корпус КТПН-630кВА G1.1.47.1 2019 2019 0,51 1,80 0 0 1,80 0 0,51 1,8 нд нд нд 1,80 нд 1,80

1.6.7 Корпус КТПН-630кВА G1.1.48.1 2020 2020 0,51 1,80 0 0 1,80 0 0,51 1,8 нд нд нд нд 1,80 1,80

1.6.8 Трансформатор ТМГ-630кВА   6/0,4 кВ G1.1.49.1 2020 2020 0,33 1,17 0 0 1,17 0 0,33 1,17 нд нд нд нд 1,17 1,17

1.6.9 Трансформатор ТМГ-400кВА   6/0,4 кВ G1.1.50.1 2020 2020 0,34 1,16 0 0 1,16 0 0,34 1,16 нд нд нд нд 1,16 1,16

1.6.10
Трансформатор ТМГ-630кВА   6/0,4 кВ, Северо-Варьеганское м/р  -

7ед.
G1.1.51 2016 2017 0,68 2,37 0 0 2,37 0 0,00 0,00 1,2 1,17 нд нд нд 2,37

1.6.11 Трансформатор ТМГ-630кВА   6/0,4 кВ G1.1.52.1 2018 2018 0,33 1,41 0 0 1,41 0 0,00 0,00 нд нд 1,41 нд нд 1,41

1.6.12 Трансформатор ТМГ-400кВА   6/0,4 кВ, Варьеганское  м/р  -10ед. G1.1.54 2016 2016 0,35 1,23 0 0 1,23 0 0,00 0,00 1,23 нд нд нд нд 1,23

1.6.13 Трансформатор ТМГ-400кВА   6/0,4 кВ G1.1.54.1 2018 2018 0,41 1,33 0 0 1,33 0 0,00 0,00 нд нд 1,33 нд нд 1,33

1.6.14
Трансформатор ТМГ-630кВА   6/0,4 кВ,  Северо-Хохряковское м/р  

-6ед.
G1.1.55 2016 2016 0,34 1,20 0 0 1,20 0 0,00 0,00 1,2 нд нд нд нд 1,20

1.6.15 Трансформатор ТМГ-630кВА   6/0,4 кВ G1.1.55.1 2019 2019 0,33 1,17 0 0 1,17 0 0,33 1,17 нд нд нд 1,17 нд 1,17

1.6.16 Трансформатор ТМГ-400кВА   6/0,4 кВ G1.1.56.1 2019 2019 0,41 1,45 0 0 1,45 0 0,41 1,45 нд нд нд 1,45 нд 1,45

1.6.17
Котельная утановка индукционного типа"Титан" мощность 3х50 

кВт с/р 6 Тагринское м/р
G1.1.60 2017 2017 0,31 1,09 0 0 1,09 0 0,00 0,00 нд 1,09 нд нд нд 1,09

1.6.18
Котельная утановка индукционного типа  "Титан" мощность 3х75 

кВт   база ПТС-1
G1.1.62 2016 2016 0,40 1,42 0 0 1,42 0 0,00 0,00 1,42 нд нд нд нд 1,42

1.6.19 Установка для высоковольтных испытаний  АИД-70М - 2ед. G1.1.63 2018 2018 0,09 0,38 0 0 0,38 0 0,00 0,00 нд нд 0,38 нд нд 0,38

1.6.20 Токарно-винторезный станок CU662 G1.1.81 2020 2020 0,43 1,50 0 0 1,50 0 0,43 1,50 нд нд нд нд 1,5 1,50

1.6.21 Модернизация программно-вычислительного комплекса G1.3.1 2019 2019 0,54 1,90 0 0 1,90 0 0,54 1,89 нд нд нд 1,9 нд 1,90

1.6.22 Автомобиль сваебой БМ-811м на базе автомобиля УРАЛ G1.1.67 2016 2016 1,52 5,35 0 0 5,35 0 0,00 0,00 5,35 нд нд нд нд 5,35

1.6.23 Спецтехника сваебойная G1.1.86 2018 2018 3,20 11,46 0 0 11,46 0 0,00 0,00 нд нд 11,46 нд нд 11,46

1.6.24 Автомобиль АГП 32 КАМАЗ G1.1.87 2018 2018 2,02 7,08 0 0 7,08 0 0,00 0,00 нд нд 7,08 нд нд 7,08

1.6.25 Автомобиль УАЗ G1.1.88 2018 2018 0,20 0,71 0 0 0,71 0 0,00 0,00 нд нд 0,71 нд нд 0,71

1.6.26 Автомобиль ГАЗЕЛЬ - 330232 (борт) G1.1.71 2016 2020 0,46 1,60 0 0 1,60 0 0,23 0,81 0,79 нд нд нд 0,81 1,60



1.6.27 Автомобиль ГАЗЕЛЬ - 32212 (автобус) G1.1.72 2020 2020 0,25 0,87 0 0 0,87 0 0,25 0,87 нд нд нд нд 0,87 0,87

1.6.28 Автомобиль УАЗ 266324 - 3ед. G1.1.89 2020 2020 0,60 2,13 0 0 2,13 0 0,60 2,13 нд нд нд нд 2,13 2,13

1.6.29 Автомобиль КРАН - манипулятор ИФ -300 (грузоподъемность 9тн) G1.1.75 2020 2020 1,42 4,98 0 0 4,98 0 1,42 4,98 нд нд нд нд 4,98 4,98

1.6.30 Автомобиль КРАН - манипулятор ИФ -300 (грузоподъемность 9тн) G1.1.90 2019 2019 1,42 4,98 0 0 4,98 0 1,42 4,98 нд нд нд 4,98 нд 4,98

1.6.31 Автомобиль погрузчик - фронтальный АМКОДОР - 342В G1.1.79 2019 2019 0,98 3,45 0 0 3,45 0 0,98 3,45 нд нд нд 3,45 нд 3,45

1.6.32 Автомобиль мастерская ПРМ на базе ГАЗ 3308 - 3ед. G1.1.91 2019 2019 1,90 6,68 0 0 6,68 0 1,90 6,68 нд нд нд 6,68 нд 6,68


